



กรมแผนงาน  
วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๕  
รศ. ๑๐.๓๐

ห้องอธิบดี พล.  
รับที่ ๕๐๐  
วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๗ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร ๐-๒๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๘๓๐

ที่ กษ ๒๘๐๗/ กอช วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕


เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรม ในส่วนของกิจกรรมที่ ๑ การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การดำเนินงานข้อ ๑.๕ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดแผนงานรวมทั้งปรับแผนการดำเนินงานโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน มีนาคม มิถุนายน และกันยายน ๒๕๖๕ นั้น

กองแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปติดตามรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน จาก สำนัก/กอง/กลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
๒๗ ม.ค. ๖๕

(นางสาวอุมาพร มณีเรืองเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ทราบ



- ๕ พ.ค. ๒๕๖๕

(นายสำเร็จ แสงทุ่งวงศ์)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>ด้านที่ ๑</p>	<p>เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแฉ่งและบรรเทาภัยพิบัติเชิงพื้นที่</p> <p>แผนงานที่ ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศและการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่</p> <p>ตัวชี้วัด ๑. จำนวนพื้นที่รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละของพื้นที่ประสบภัยแฉ่งที่ได้รับการช่วยเหลือ</p>	<p>๑. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าไม้เขตที่อยู่อาศัย รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ำที่ก่อกำหนดขึ้นจากการวางแผน ปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาค ในการช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุทกภัยโดยมีผลการดำเนินงาน จำนวน ๓๕.๓๘ ล้านไร่</p> <p>๒. ผลสำเร็จในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแฉ่งพิจารณาจากการปฏิบัติการ ฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง ๗ ศูนย์ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง ในแต่ละวัน แล้วทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ มีจำนวนกรณีการ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว โดยมีผลดำเนินงาน ร้อยละ ๖๑.๒๙</p>	<p>สภาพอากาศที่ไม่เข้าเงื่อนไข ของการปฏิบัติการฝนหลวง โดยครั้งแรกของช่วง (ตุลาคม - ธันวาคม) ประกาศให้เลื่อนบน เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวสภาพ อากาศแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำโดยเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่า ๖๐% และบางวันต่ำกว่า ๒๐% โดยเฉพาะในระดัปีบิน ปฏิบัติการ สำหรับครึ่งหลัง ของช่วง (มกราคม - มีนาคม) ยังคงมีความชื้นสัมพัทธ์ ค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติการฝนหลวงโดยใน ระยะปลายช่วงมีสภาพอากาศ ท้องฟ้าปิด เนื่องจากอิทธิพล ของคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนปกคลุมประเทศไทย</p>	<p>กป.</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง	<p>- การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดตาก เพื่อขยายพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพิ่มพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญทางเศรษฐกิจและแหล่งเก็บน้ำที่สำคัญของประเทศ โดยสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๗,๓๓๕,๐๐๐ บาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๒๕,๕๖๕,๐๐๐ บาท ทั้งสัญญามีระยะเวลาในการก่อสร้าง ๗๒๐ วัน/๕๓ งวดงาน เป็นเงิน ๘๔,๕๐๐,๑๖๘ บาท (สัญญา เริ่ม ๑๔ มิ.ย. ๖๓ สิ้นสุดสัญญา ๓ มิ.ย. ๖๕) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ทรูจรับแล้ว ๒๔ งวดงาน เป็นเงิน ๓๗,๖๖๗,๑๙๖ บาท</li> <li>๒. เบิกจ่ายแล้ว ๒๔ งวดงาน เป็นเงิน ๓๗,๖๖๗,๑๙๖ บาท</li> <li>๓. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๒๖๕,๕๐๔ บาท</li> </ol> <p>ทั้งนี้ คงเหลือ ๒๖ งวดงาน เป็นเงิน ๔๓,๕๖๗,๔๖๘ บาท โดยมีแผนส่งมอบ ๓ งวด ได้แก่ ๗,๒๑ และ ๔๘ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖,๑๙๗,๗๐๐.๐๐.บาท</p>	<p>จึงส่งผลให้เมฆชั้นกลางชั้นสูง ปกคลุมหนาแน่นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ก่อสร้างเกิดความล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน</p>	กป.
๒	โครงการดูแลสภาพอากาศ	<p>- การปฏิบัติการฝนหลวงป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p>	สภาพอากาศที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการปฏิบัติการฝนหลวง	กป.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๒๒ วัน</li> <li>๒. มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕</li> <li>๓. ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๒ เที่ยวบิน (๒๓๔:๑๐ ชั่วโมงบิน)</li> <li>๔. ปริมาณการใช้สารฝนหลวง จำนวน ๑๐๒.๖๐ ตัน พลุสารตุคความชื้น โซเดียมคลอไรด์ จำนวน ๐ ตัน, พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๔๕๓ กิโลกรัม จำนวน ๐ ตัน, พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน ๔๕๓ กิโลกรัม จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม ๒๕ จังหวัด</li> </ol>	<p>โดยครั้งแรกของช่วง (ตุลาคม - ธันวาคม) ประกาศให้ ตอนบนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำโดยเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่า ๖๐% และบางวันต่ำกว่า ๒๐% โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ สำหรับครึ่งหลังของช่วง (มกราคม - มีนาคม) ยังคงมีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างต่ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการฝนหลวง โดยในระยะปลายช่วงมีสภาพอากาศ ท้องฟ้าปิด เนื่องจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนปกคลุมประเทศไทย จึงส่งผลให้เมฆชั้นกลางซึ่งสูง ปกคลุมหนาแน่นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓	โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสภาพอากาศ เพื่อสนับสนุนการตัดแปรงสภาพอากาศและการปฏิบัติการฝนหลวง	<p>- การจัดซื้อเครื่องตรวจอากาศชนิดแบบประจำที่ ณ สถานีเรดาร์รังนกวาง จ.แพร่ ตามสัญญา ที่ คผ./ฝล.๒๑/๒๕๖๔ มีกำหนดส่งมอบ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๕</p> <p>ตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๕ งวดที่ ๒ รอส่งก่อนครบสัญญา</p> <p>- การจัดซื้อเครื่องตรวจอากาศชนิดเคลื่อนที่ แบบประจำที่ ณ สถานีเรดาร์รังนกวาง จ.แพร่ ตามสัญญาที่ คผ./ฝล.๓๐/๒๕๖๔ มีกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕ ตรวจรับงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕ งวดที่ ๒ รอส่งก่อนครบสัญญา</p> <p>- การจัดซื้อเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องแบบไดนามิกส์ สัญญาที่ คผ./ฝล. ๒/๒๕๖๔ ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวงตากดี และ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย มีกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕ ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕</p> <p>- การจัดซื้อเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S-Band ชนิด Dual-Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ณ อ.รังนกวาง จ.แพร่ ปัจจุบันเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๕ ตามสัญญาที่ คผ./ฝล. ๓๗/๒๕๖๔ รอส่งมอบงวดที่ ๑</p>	<p>- บริษัทเข้าพื้นที่ดำเนินการได้แล้ว</p> <p>- ขณะนี้รอโฉนดจากกรมธนารักษ์ (ได้รับการอนุญาต จากกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)</p>	กตอ.
๔	โครงการจัดสร้างบ้านพักสำหรับบุคลากรด้านการตัดแปรงสภาพอากาศ	-	-	กป.
	<p><b>แผนงานที่ ๒ : การสร้างความร่วมมือภาคประชาชนและภาครัฐ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง</b></p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครฝนหลวง ที่ได้รับการพัฒนา</p>	<p>จำนวนอาสาสมัครฝนหลวงที่ได้รับการพัฒนา จำนวน ๔๖๘ ราย</p>	-	กป.
๕	โครงการพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวง	<p>โครงการพัฒนาอาสาสมัครฝนหลวง มีแผนการจัดฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการ ๗ ศูนย์ฯ ละ ๔ ครั้ง ดังนี้</p> <p><b>๑. ศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ</b> มีแผนจัดการประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</p>	<p>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีผลกระทบ</p>	กป.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เชียงใหม่ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๓๐ บาท</li> <li>- ลำพูน จัดประชุมเมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๕๐ บาท</li> <li>- พะเยา จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๗,๖๐๐ บาท</li> <li>- ตาก จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๑๒๐ บาท</li> </ul> <p><b>๒. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง มีแผนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิษณุโลก (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- พิจิตร (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- เพชรบูรณ์ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- แพร่ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> </ul> <p><b>๓. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแผนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอนแก่น จัดประชุมเมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๖,๖๕๐ บาท</li> <li>- อุดรธานี จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๕,๓๒๐ บาท</li> <li>- สกลนคร จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๖,๒๗๐ บาท</li> <li>- กาฬสินธุ์ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๔,๓๓๐ บาท</li> </ul> <p><b>๔. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีแผนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุรีรัมย์ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๖๙๐ บาท</li> <li>- นครราชสีมา จัดประชุมเมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๕๐๐ บาท</li> <li>- ร้อยเอ็ด จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๕๐๐ บาท</li> <li>- อุบลราชธานี จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๕๐๐ บาท</li> </ul>	<p>ต่อการดำเนินงานการประชุม เนื่องจากมาตรการ COVID-19 ทำให้การจัดประชุมต้องเลื่อนออกไป</p>	

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	แผนงาน/ตัวชี้วัด	<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p><b>๕. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง</b> มีแผนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นครสวรรค์ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๐,๒๖๐ บาท</li> <li>- ลพบุรี จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๔๓๐ บาท</li> <li>- สระบุรี จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๐,๓๘๐ บาท</li> <li>- กาญจนบุรี (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> </ul> <p><b>๖. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก</b> มีแผนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จันทบุรี จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๘,๘๖๐ บาท</li> <li>- สระแก้ว (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- ฉะเชิงเทรา (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- ระยอง (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> </ul> <p><b>๗. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงใต้</b> มีแผนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภูเก็ต จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๕ ใช้งบประมาณ จำนวน ๔,๖๕๐ บาท</li> <li>- สงขลา (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- เพชรบุรี (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> <li>- สุราษฎร์ธานี (ยังไม่ได้ดำเนินการ)</li> </ul>		
<b>ด้านที่ ๒</b>	<b>เพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ</b>			
	<p><b>แผนงานที่ ๑ : การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ</p>		-	กว.
๖	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดแปรสภาพอากาศ	<p><b>๖.๑ โครงการการศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารผสมยูเรียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</b></p> <p>โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)</p>	-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศึกษางานวิจัยหรือเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. ศึกษาและวิเคราะห์สาร anticaking ที่นำมาใช้กันยู่เรียที่ผ่านการบด เบื้องต้น</li> <li>๓. ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเรียที่บดแล้วผ่านตะแกรงร่อน ขนาด ๓๘, ๗๕, ๑๐๖, ๑๒๕, ๑๘๐, ๒๕๐, ๓๐๐ และ ๔๒๕ ไมโครเมตร</li> </ol> <p><b>๖.๒ โครงการการประมาณค่าดัชนีอากาศระหว่างสถานีเรดาร์ฝนหลวง</b> โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รวบรวมข้อมูลของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพินมาย ราชสีเสลด และบ้านผือ</li> <li>๒. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงพินมาย และราชสีเสลด</li> <li>๓. ผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงบ้านผือ</li> </ol>		
๗	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกในการตัดแปรรูปอากาศ	<p><b>๗.๑ โครงการการศึกษาวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำแผ่นเมฆเย็น</b> โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๒ ปี ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๖) โดยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ ศน. ศึกษาวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำแผ่นเมฆเย็นเพื่อพัฒนาสารต้นแบบวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็นซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินชากจาก ๔ แหล่ง รวมถึงวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลคุณภาพน้ำเมื่อเข้าสู่สูตรผสมชาติและเมื่อแช่พู่ AgI ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานในเชิงงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>๒. ดำเนินการโครงการในเชิงงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้</li> </ol> <p>๑. ศึกษา Cloud Chamber และความเร็วต้นของวัตถุแบบโพพรเจกไทล์</p>	-	กว.



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	<p>๒. พัฒนาสูตรบรรจุภัณฑ์สำหรับทำพลาจกักรัศดรรมชาติเพื่อใช้ในการทำฝนเทียม</p> <p>๓. ทดสอบความสามารถการจุดติดพลาจกักรัศดรรมชาติในบรรจุภัณฑ์ที่ภาคพื้น</p> <p>๔. ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์และวิเคราะห์ผลการทดสอบการจุดติดพลาจกักรัศดรรมชาติ</p> <p>๘.๑ โครงการพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>๑. ทบทวนรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกเพื่อกำหนดแนวคิด ระบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับโปรยสารฝนหลวง แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ระบบกึ่งอัตโนมัติ</p> <p>๒. ออกแบบต้นแบบระบบบรรจุภาชนะ แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ (ร้อยละ ๕๐) เพื่อนำมาทดสอบจุดจำลองการโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยานร่วมกับระบบท่อโปรยสารภาคพื้นดิน</p> <p>๓. ออกแบบห้องควบคุมความชื้นสำหรับเก็บสารโปรยฝนหลวงประเภทยูเรีย (ร้อยละ ๖๐)</p>	-	กว.
๙	โครงการวิจัยและประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการคัดแปรสภาพอากาศ	<p>๙.๑ โครงการการพยากรณ์การเกิดลูกเห็บด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์</p> <p>โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบนจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ร่องวางบ้านฝื่อ ตาคี ทัพาย และราชสีห์</p> <p>๒. ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนเบื้องต้น</p> <p>๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดัชนีสภาพอากาศ</p> <p>๔. คัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่เคยข้อง</p>	-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๙.๒ โครงการการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการตัดแปรสภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากแบบจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลข ภูมิศึกษา: ภาคตะวันออก ของประเทศไทย</p> <p>โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. วิเคราะห์ศักยภาพต่อการตัดแปรสภาพอากาศ</li> <li>๒. สรุปผลข้อมูลและจัดทำรายงาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</li> </ol> <p>๙.๓ โครงการประเมินความต้องการของพืช โดยวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจระยะ ไกลร่วมกับข้อมูลอุณหภูมิจาก ภูมิศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง</p> <p>โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งมีผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</li> <li>๒. การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้ง</li> </ol>		
	<p><b>แผนงานที่ ๒ : การตัดแปรสภาพอากาศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ</b></p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่</p>		-	กว.
๑๐	โครงการพัฒนาเทคนิคการตัดแปรสภาพอากาศเชิงพื้นที่	<p>๑๐.๑ โครงการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ ภูมิศึกษา : พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ออกแบบเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่</li> <li>๒. กำหนด Criteria ในการประเมินปฏิบัติการหลวงหรือรูปแบบการปฏิบัติการ ฝนหลวงในพื้นที่วิจัย</li> </ol>	-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๑๐.๒ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย</p> <p>๑. ออกแบบเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่</p> <p>๑๐.๓ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ปี ๖๕</p> <p>๑.๑ ข้อมูลอุษณภูมิวิทยาที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ</p> <p>๑.๓ ข้อมูลการปฏิบัติการณ์หลวงบริเวณพื้นที่ จ.พิจิตรและ จ.เพชรบูรณ์</p> <p>๑๐.๔ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๑. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย</p> <p>๒. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๑๐.๕ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย</p> <p>๒. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๑๐.๖ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๑. ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์</p>			

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๒. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจอากาศชั้นบน จากสถานีเรดาร์พินาย</p> <p>๓. ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา</p> <p>๔. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ในพื้นที่ศึกษา และข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p> <p>๕. วิเคราะห์ผลของข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด Criteria โดยรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปริมาณน้ำฝนและผลตรวจอากาศชั้นบนมาวิเคราะห์เพื่อ กำหนด Criteria</p> <p>๖. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและเชิงสถิติโดยอยู่ระหว่าง จัดเรียงข้อมูลบางส่วนสำหรับนำไปวิเคราะห์</p> <p><b>๑๐.๗ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่</b>  <b>กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดระยอง</b></p> <p>๑. ปฏิบัติการฝนหลวงตามรูปแบบที่กำหนดประเมินผลการปฏิบัติการฯ</p> <p><b>๑๐.๘ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่</b>  <b>กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต</b></p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p><b>๑๐.๙ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่</b>  <b>กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร</b></p> <p>๑. ขออนุมัติดำเนินการศึกษารวิจัย</p> <p>๒. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย</p> <p>๓. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย</p> <p>๔. วางแผนการเก็บข้อมูลและกรวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์</p> <p>๕. เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p><b>๑๐.๑๐ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ด้านตะวันตก</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศึกษาบทบาทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย</li> <li>๒. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย</li> <li>๓. วางแผนการเก็บข้อมูลและทราเชอร์ห้ข้อมูลเตรียมความพร้อมอุปกรณ์</li> <li>๔. เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่อุตุนิยมวิทยา</li> </ol> <p style="text-align: center;">เรดาร์ตรวจอากาศการปฏิบัติการณ์หลวง</p> <p><b>๑๐.๑๑ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการณ์หลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขออนุมัติดำเนินการศึกษวิจัย</li> <li>๒. ทบทวนวรรณกรรม สืบค้นข้อมูล</li> <li>๓. ดำเนินการจ้างผู้ช่วยวิจัยและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย</li> <li>๔. วางแผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์</li> <li>๕. เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่ (ภูมิประเทศ) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เรดาร์ตรวจอากาศและผลตรวจอากาศชั้นบน</li> </ol> <p style="text-align: center;">การปฏิบัติการณ์หลวงบริเวณพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัย ได้แก่</p> <p>กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดอุดรธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๖. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้             <ol style="list-style-type: none"> <li>๖.๑ ลักษณะภูมิประเทศและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเกิด ฝนฝนบริเวณพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัย</li> <li>๖.๒ ลักษณะพหุติกรรมเกิดการเกิดฝนบริเวณพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัย</li> <li>๖.๓ การปฏิบัติการณ์หลวงและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เป้าหมายของโครงการวิจัย เพื่อกำหนด Criteria ในการบินปฏิบัติการฝนหลวงหรือ</li> </ol> </li> </ol>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>รูปแบบการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p><b>๑๐.๑๒ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์</b></p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์</li> <li>๒. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของผลตรวจอากาศชั้นบน จากสถานีเรดาร์พินาย</li> <li>๓. ลงพื้นที่ไปยังหน่วยฯ ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา</li> <li>๔. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่ของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ศึกษาและการปฏิบัติการฝนหลวงในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</li> <li>๕. วิเคราะห์ผลของข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนด Criteria โดยรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติการฝนหลวงปริมาณน้ำฝนและผลตรวจอากาศชั้นบน</li> </ol> <p><b>๑๐.๑๓ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขออนุมัติดำเนินการศึกษาวิจัย</li> <li>๒. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย</li> <li>๓. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย</li> <li>๔. วางแผนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์</li> <li>๕. เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</li> <li>๖. ทำการวิเคราะห์</li> </ol> <p><b>๑๐.๑๔ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่</b></p>			

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
		<p><b>กรณีศึกษา : พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขออนุมัติดำเนินการศึกษาวิจัย</li> <li>2. ศึกษาบทบาทวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย</li> <li>3. ดำเนินการจ้างและจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย</li> <li>4. วางแผนการเก็บข้อมูลและกรวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์</li> <li>5. เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</li> <li>6. ทำการวิเคราะห์ข้อมูล</li> </ol>			
	<b>แผนงานที่ ๓ : การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตัดแปรรูปสภาพอากาศ</b>				
๑๑	ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ห้องปฏิบัติการ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเมสพิสิสส์ และเคมีฟอสฟอรัส	<p>-</p>	-	กว.	
๑๒	โครงการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการ ฟอสฟอรัส	<p>๑. กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ลงนามความร่วมมือโครงการเพิ่มขีด ความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมีให้ไปไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ๒. ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนา ห้องปฏิบัติการเคมีให้เป็น ไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕</p>	-	กว.	
๑๒	โครงการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการ ฟอสฟอรัส	<p>การควบคุมคุณภาพสารฝนหลวงระหว่างการจัดเก็บและระหว่างการใช้ ปฏิบัติการฝนหลวง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี</li> <li>๒. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฝนหลวงในห้องปฏิบัติการเคมี</li> </ol>	-	กว.	

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๓. ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อนทุกสูตร จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗ ศูนย์</p> <p>๔. ทดสอบคุณภาพสารปนเปื้อนที่ได้ทดสอบคุณภาพสารปนเปื้อนหลวงจำนวน ๑๑๗ ตัวอย่าง</p>		
	<p><b>แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ</b></p>	<p><b>ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ จำนวน ๑๑ โครงการ</b></p> <p><b>ความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ จำนวน ๔ ครอบคลุมร่วมมือ</b></p>	-	กว.
๑๓	<p>โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ</p> <p>กับหน่วยงานภายในประเทศ</p>	<p>การดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ แบ่งเป็น ๒ ด้าน ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังนี้</p> <p><b>๑๓.๑ ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b> ประกอบด้วย</p> <p>๖ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑๓.๑.๑ โครงการต้นแบบการพัฒนาศูนย์รวมหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ระยะที่ ๒</p> <p>- ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าค่อนข้างสูง ส่งผลให้สภาพอากาศไม่เข้าเงื่อนไขในการทดสอบปฏิบัติการทั้งนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพสารปนเปื้อนในช่วงปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>๑๓.๑.๒ โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อการบริหารจัดการสารปนเปื้อนหลวง</p> <p>- พัฒนาระบบพยากรณ์ปริมาณความต้องการการสารปนเปื้อนหลวงวิธีการตรวจสอบคุณภาพสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการและกระบวนการบริหารจัดการ</p>	-	กว.



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>คําสั่งการแผนหลวง ทั้งนี้ โครงการสิ้นสุดแผนงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อรายงานต่อหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๑๓.๑.๓ โครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขนส่งสารจากพื้นที่สู่ออนเมฆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ข้อบั่น บริเวณภาคเหนือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงประเมินผลประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อยืนยันผลการทดสอบพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการประกอบการถอดอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ทั้งนี้ โครงการสิ้นสุดแผนงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๕</li> </ul> <p>๑๓.๑.๔ โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องบินเป้าอากาศไร้คนบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงแบบออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ และบินทดสอบการทำงานเครื่องบินเป้าอากาศไร้คนบิน การรับส่งข้อมูลและภาพแบบ Real Time รวมถึงการบินกลับได้เอง (Return to Home)</li> </ul> <p>๑๓.๑.๕ โครงการการศึกษาวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำฝนเทียมแบบแห้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งสร้าง chamber โดยอยู่ระหว่างติดตั้งและประกอบชุดอุปกรณ์ รวมถึงระบบการทำงานของ chamber เพื่อใช้ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคุณสมบัติแกนน้ำแข็งที่เกิดจากอันตรกิริยาระหว่างน้ำเย็นยิ่งยวดกับวัสดุธรรมชาติและน้ำเย็นยิ่งยวดกับซิลเวอร์ไอโอไดด์</li> </ul> <p>๑๓.๑.๖ โครงการพัฒนาระบบไปรษณีย์ฝนหลวงบนอากาศยานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>- ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของเครื่องต้นแบบไปรษณีย์ ผนทลงฯฯ พร้อมทั้งออกแบบบรรจุแบบผลิตรอบรองรับการจ่ายสารผนทลง</p> <p><b>๑๓.๒ ด้านการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรเพื่อการผลิต</b> ประกอบด้วย</p> <p>๔ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑๓.๒.๑. <u>โครงการพัฒนาระบบประปาปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝน</u> ล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ระยะที่ ๓</p> <p>- เชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์และประยุกต์การใช้ข้อมูลเรดาร์ในการ ประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำแบบเรียไทม์ตั้งข้อมูลน้ำแห่งชาติ ของ สสน. และระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพฯ โดยนำมาติดตามสถานการณ์พยากรณ์การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและ แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๑๓.๒.๒ <u>โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และลดความเสียหายในการบริหารจัดการ</u> <u>น้ำกลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยผนทลง</u></p> <p>- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผนทลงกับผนทลงพื้นที่ดินในลุ่มน้ำเพชรบุรี จัดทำระบบฐานข้อมูลปริมาณน้ำในบรรยากาศเชิงพื้นที่และจัดทำระบบช่วย ตัดสินใจในการปฏิบัติการผนทลง ทั้งนี้ โครงการสิ้นสุดแผนงานเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อรายงานต่อหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ ๑๓.๒.๓ <u>แผนงานการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ</u> <u>สนับสนุนการปฏิบัติการผนทลง</u></p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p><b>แผนงาน/ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>- พัฒนา Internet GIS เพื่อแสดงผลข้อมูลและประเมินความถูกต้องของสภาพการขาดน้ำในดินรวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์เพื่อพยากรณ์ความต้องการน้ำของพืช สสำรวจพื้นที่ภาคสนาม การเพาะปลูกพืชไร่พืช และการเจริญเติบโต ทั้งนี้ โครงการสิ้นสุดแผนงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อรายงานต่อหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๑๓.๒.๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>- เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจอากาศชั้นบนจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงประยุกต์ใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศชั้นบนในการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นและจัดตั้งข้อมูลผลการพยากรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงรวมทั้งพัฒนาต้นแบบซึ่งศักยภาพของอากาศต่อการแปรสภาพอากาศพัฒนาระบบและกระบวนการเพื่อนำผลการดำเนินงานวิจัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติการประจำวัน</p> <p><b>๑๓.๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์</b></p> <p><b>การปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๑ โครงการ</b></p> <p>- กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร การปฏิบัติการฝนหลวง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และเอกสารสิ่งพิมพ์/วารสาร โดยเป็นดำเนินการต่อเนื่องตามแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๔	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานต่างประเทศ	<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. การประสานการดำเนินงานมีความร่วมมือด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศภายใต้ทวิภาคีและพหุภาคี ดังนี้</p> <p><b>๑.๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดจัดประชุมระดับผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่คณะทำงานโครงการฯ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำและเห็นชอบร่วมกันในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายจีนแจ้งขอเลื่อนการประชุมระดับผู้บริหารออกไป จากเดิม ฝล. เสนอวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕ เนื่องจากจะมีการประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการทำแผนประจำปีภูมิภาค เพื่อพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันอีกครั้ง</li> </ul> <p><b>๑.๒ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือ Action Plan และแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการของสองหน่วยงานโดยฝ่ายอินโดนีเซีย แจ้งให้ทราบว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กร ทำให้หน่วยงานและบุคลากรของ BPPT ยังไม่มีความสังกัดที่ชัดเจน ทั้งยังไม่มีความสนใจการตัดสินใจระดับนโยบายและดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ</li> </ul> <p><b>๑.๓ มอญโกเลีย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกอัครราชทูตมอญโกเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อหารือความร่วมมือด้านการติดต่อประสานงานกับไทย - มอญโกเลีย และต่อมอญโกเลียได้จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันตาม Action Plan ทั้งนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการติดต่อประสานงานกับไทยแก่ฝ่ายมอญโกเลีย</li> </ul>		กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	แผนงาน/ตัวชี้วัด	<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑.๔ การดำเนินการของศูนย์การดัดแปรสภาพอากาศอาเซียน (ASEAN Weather Modification Centre: AWMC) ภายใต้คณะกรรมการอาเซียน ด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (ASEAN SubCommittee on Meteorology and Geophysics : ASEAN SCMG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมหารือระหว่างไทยโดย พล. ร่วมกับประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง TOR พร้อมทั้งแจ้งเวียนร่าง TOR ฉบับแก้ไขตามข้อคิดเห็นจากที่ประชุม ให้ทั้ง ๓ ประเทศดังกล่าว พิจารณาโดยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ไม่มีข้อแก้ไข ส่วนมาเลเซีย มีข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะให้กรมฝนหลวงฯ พิจารณาต่อไป</li> </ul>		
	<p><b>แผนงานที่ ๑ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศตามพระราชทาน</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปร สภาพอากาศ</p> <p>๑๕ โครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวง พระราชทาน</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p>โครงการสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ ฝนหลวงพระราชทาน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) เป็นการก่อสร้างศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน (กำหนดแล้วเสร็จจึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) และพิธีพิธีภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง (กำหนดแล้วเสร็จจึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ซึ่งขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างการประกวด ราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง</li> <li>- ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) เป็นการก่อสร้างอาคาร สำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และห้องปฏิบัติการทางเคมีตรวจสอบ คุณภาพสารฝนหลวงและคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้าง</li> </ul>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>กว.</p> <p>กว.</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๖	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ตัดแปรรสภาพอากาศ	<p>ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและประชาชนว่านำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นน้ำฝนที่ปลอดภัยไม่ต่างจากน้ำฝนธรรมชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ ขอดังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๑. สนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อในปริญญาเอกด้าน Data Science ณ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>๒. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ ศักยภาพการปฏิบัติการฝนหลวง การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบน และแบบจำลอง Thailand Cumulus Model (TCM)</p>	-	กว.
<b>ด้านที่ ๓ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการบิน</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน</b>				
<p><b>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการ</b> ยกระดับการบินเกษตรให้เป็นไปตาม มาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p><b>ความสำเร็จในการยกระดับการบินเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๓๔ โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้</b></p> <p>๑. โครงการสนับสนุนอากาศยาน เพื่อการบินตัดแปรรสภาพอากาศและภารกิจ ด้านการบินเกษตร วัตถุประสงค์ปฏิบัติงานจากการบินสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ และความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๑๐</p> <p>๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบินเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานวัดผล การปฏิบัติงานจากความสำเร็จในการพัฒนาการบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานการบินเกษตร ๒ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติการบิน และมาตรฐานสนามบิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเนินการและกองบริหารการบินเกษตร ได้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานการปฏิบัติการบิน</p>				

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>และสนามบินให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของ กองบริหารการบินแห่งชาติมีความปลอดภัยสูงสุด</p> <p>๓. โครงการจัดหาอากาศยาน เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่อากาศยาน และ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน วัดผลการปฏิบัติงานจากความสำเร็จในการ จัดหาพัสดุอากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินเป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน วัดผลการปฏิบัติงานจากความสำเร็จ การปรับปรุงและพัฒนาสนามบินได้ตามแผนโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สนามบินนครสวรรค์ กำลังดำเนินการจัดทำโครงการจัดหาเครื่องบินการจัดซื้อ จำนวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และในส่วนของการจัดหาและซ่อมบำรุงทรัพย์สินภาคพื้นและยานพาหนะ สนามบินได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. โครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน วัดผลการปฏิบัติงานจากความสำเร็จของ การซ่อมบำรุงอากาศยานได้ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการ ซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>		
๑๗	โครงการสนับสนุนอากาศยาน เพื่อการ บินตัดแปรรูปสภาพอากาศและภารกิจ ด้านการบินเกษตร	<p>โครงการสนับสนุนอากาศยานเพื่อการบินตัดแปรรูปสภาพอากาศและภารกิจด้าน การบินเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) กองบริหารการบินเกษตรสามารถสนับสนุนอากาศยาน ได้ร้อยละ ๙๙.๙๔ โดยมีภารกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สนับสนุนและสำรวจการปฏิบัติการฝนหลวง ได้ร้อยละ ๙๙.๗๒</li> <li>๒. สนับสนุนและสำรวจงานวิจัย ได้ร้อยละ ๑๐๐</li> <li>๓. ภารกิจปฏิบัติการบิน กองบริหารการบินเกษตร ได้ร้อยละ ๑๐๐</li> </ol>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๔. สนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการอื่นเป็นการเฉพาะกิจได้ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการที่มีต่อการให้บริการการอากาศยาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐</p>		
๑๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบิน เกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน	<p>กองบริหารการบินเกษตรมีมาตรฐานการบินเกษตรจำนวน ๔ มาตรฐาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน</li> <li>๒. มาตรฐานการปฏิบัติการบิน</li> <li>๓. มาตรฐานนิรภัยการบิน</li> <li>๔. มาตรฐานสนามบิน</li> </ol> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตรฐานการบินเกษตร ๒ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติการบิน และมาตรฐานสนามบิน ไว้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรฐานการปฏิบัติการบินกำหนดให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบิน ปฏิบัติการฝนหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานการบิน ปฏิบัติการฝนหลวง โดยขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) คู่มือฯ ให้มีความครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการประชุม รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุง (ร่าง) คู่มือฯ และเสนอ ขอความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงานการบินปฏิบัติการฝนหลวงต่อผู้บริหาร ภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕</li> <li>๒. มาตรฐานสนามบิน กำหนดให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๕๐ ของกระบวนการทั้งหมดขณะนี้มีสนามบินได้กำหนดประชุมคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาสนามบิน ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อทบทวนคู่มือ การดำเนินการสนามบินและคัดเลือกหัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> </ol>	-	กบ.



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๙	โครงการจัดหาอากาศยาน เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่อากาศยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน	<p>ร้อยละ ๕๐ ของกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการจัดทำร่างคู่มือได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองบริหารการบินเกษตร ได้ดำเนินการจัดหาอากาศยาน เครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่อากาศยานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการจัดหาอากาศยาน จำนวน ๓ รายการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดหาอากาศยานขนาดเล็ก จำนวน ๑ ลำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ</p> <p>๒) จัดหาอากาศยานขนาดกลาง จำนวน ๒ ลำ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR</p> <p>๓) จัดหาเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นี้ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง) ขนาด ๑ เครื่องยนต์ จำนวน ๑ ลำ อยู่ระหว่างทำสัญญา</p> <p>๒. โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ อะไหล่อากาศยาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน จำนวน ๓๓ รายการ ดังนี้</p> <p>๑) อะไหล่เครื่องบินและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องบิน จำนวน ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างกรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ๗ รายการ เห็นชอบราคากลาง ๑ รายการ และยกเลิก ๑ รายการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา</p> <p>๒) อะไหล่เครื่องเฮลิคอปเตอร์และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างกรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคา ๗ รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา ๓ รายการ</p> <p>๓) อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างกรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารเสนอราคา</p> <p>๔) เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน จำนวน ๙ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๙ รายการ</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๐	โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบิน	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองบริหารการบินเกษตรได้กำหนดแผนงาน/กิจกรรม ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานสนามบิน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินนครสวรรค์</p> <p>๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สนามบินนครสวรรค์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินตามสัญญาเลขที่ ทด./פל./สบน. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างเริ่มงาน วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๒๒๐ วัน ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขณะนี้การก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินเรียบร้อยแล้ว มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และกำหนดตรวจรับงานในวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๒) เสนอแผนจัดหาระบบ Crash Alarm ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามบินให้เป็นไปตามที่คู่มือการดำเนินงานสนามบินระบุไว้</p> <p>๓) เสนอแผนจัดหาระบบตรวจอากาศพื้นผิวอัตโนมัติ (AWOS) ทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. การจัดทำปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินคลองหลวง</p> <p>๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สนามบินคลองหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารโรงเก็บอากาศยานที่ ๑ ในส่วนของห้องรับรองสนามบินคลองหลวง ตามสัญญาเลขที่ ทด./פל./สบก. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน ครบกำหนด ส่งมอบ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ขณะนี้การปรับปรุงอาคารโรงเก็บอากาศยานที่ ๑ ในส่วนของห้องรับรองสนามบินคลองหลวงเรียบร้อยแล้ว มีการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>แผนงาน/ตัวชี้วัด</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๓. การจัดหาและซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ</p> <p><u>๓.๑ การจัดหาบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ</u></p> <p>๑. จัดหาเพิ่มเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทดแทน จำนวน ๒ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาราคา</p> <p>๒. เสนอแผนความต้องการจัดหาหรือช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์อากาศยานทดแทนจำนวน ๔ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><u>๓.๒ การซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ</u></p> <p>๑) <u>สนามปืนนครสวรรค์</u> ซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ ซ่อมบำรุงรถบริการ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กุจ-๖๐๑๒ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๒ จ้างซ่อมรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮย-๕๙๔๒ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๓ จ้างซ่อมรถควบคุมจราจรทางอากาศ หมายเลขทะเบียน ๘กค-๙๔๘๔ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๔ จ้างซ่อมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน ๗กร-๖๑๔๗ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๕ จ้างซ่อมรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮท-๒๒๙๒ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๖ จ้างซ่อมรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ฮฐ-๖๓๖๗ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน</p>	<p>หน่วยงาน รับผิดชอบ</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑.๒.๗ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กุจ-๖๐๑๕ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๘ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กุจ-๖๐๑๐ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒ ซ่อมบำรุงรถ GPU จำนวน ๓ รายการ ดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ จ้างซ่อมรถตัดแต่งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน หมายเลขทะเบียน ๒ฒด-๙๓๓๕ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑.๒.๒ จ้างซ่อมเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยานติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน ๕ คัน ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ๒ฒช-๙๗๒๕ กทม., ๒ฒด-๙๑๑๗ กทม., ๒ฒด-๙๓๓๕ กทม., ๑ฒ-๑๑๙๗ กทม. และ ฒผ-๙๒๘๖ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒.๓ จ้างซ่อมเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน จำนวน ๓ คัน ได้แก่หมายเลขทะเบียน ๒ฒช-๙๗๓๒ กทม., หมายเลขครุภัณฑ์ สฝช/บ ๒๓๒๐-๐๑๐-๐๐๑/๐๐๑ และ สฝช/บ ๒๓๒๐-๐๑๐-๐๐๑/๐๐๑ แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๓ ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๓ คัน ได้แก่ หมายเลขทะเบียน ๕๒-๙๗๖๓ กทม., ๕๒-๙๗๖๕ และ ๕๐-๑๖๔๓ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๔ ซ่อมบำรุงรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑.๔.๑ จ้างซ่อมรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน หมายเลขทะเบียน ๕๒-๔๐๑๘ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๔.๒ จ้างซ่อมรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน หมายเลขทะเบียน ๙๖-๐๖๗๗ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๔.๓ จ้างซ่อมรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน หมายเลขทะเบียน ๙๗-๙๗๖๙ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๔.๔ จ้างซ่อมรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๒ คัน ได้แก่หมายเลขทะเบียน ๕๓-๑๒๒๕ กทม. และ ๕๐-๙๑๐๙ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๕ ซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ JLG LIFT 35E หมายเลขครุภัณฑ์ สฝช/บ ๓๙๓๐-๐๐๑-๐๐๒/๐๐๑ จำนวน ๑ งาน แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๖ ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ผล/กบ ๒๓๐๕-๐๐๑-๐๐๑/๐๐๒ จำนวน ๑ รายการ แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๑.๗ ซ่อมบำรุงรถลากเครื่องบิน หมายเลขครุภัณฑ์ สฝช/บ ๒๓๒๐-๐๐๑-๐๐๑/๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ แล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒) <u>สนามปืนคดองหลวง</u> ซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๑	โครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน	<p>๒.๑ รถบรรทุก ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๕กฉ-๔๓๔๗ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.๒ รถตู้โดยสาร ๑๒ คัน ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮพ-๖๙๘๖๒ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๒.๓ รถตู้โดยสาร ๑๒ คัน ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮฐ-๖๓๖๖ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๒.๔ รถบรรทุก ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๕กญ-๙๔๑๗ กทม. แล้วเสร็จและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.๕ รถบรรทุก ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๕กญ-๙๔๓๐ กทม. แล้วเสร็จ และส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕</p>	-	กบ.
	<p><b>แผนงานที่ ๑ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอากาศยานทางเลือก</b></p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละการสนับสนุนการให้บริการอากาศยานทางเลือกได้ตามแผน (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>	<p><b>การสนับสนุนการให้บริการอากาศยานทางเลือกได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</b></p> <p>โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกรมขนส่งและการบินเกษตร ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพอากาศ ในการสนับสนุนอากาศยานและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p>			
๒๒	<p>โครงการพัฒนาและจัดท่าอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อสนับสนุนการไร้คนขับ (UAV) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ</p>	<p>๒. โครงการพัฒนาและจัดท่าอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ และการบินเกษตรจะเริ่มจัดท่าอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	-	กบ.
๒๓	<p>โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพอากาศ ในการสนับสนุนอากาศยานและเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	-	กบ.
<b>แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาศูนย์การบินตัดแปรสภาพอากาศ</b>				
๒๔	<p>ตัวชี้วัด ๑. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์การบินตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>ตัวชี้วัด ๒. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์การบินตัดแปรสภาพอากาศ</p>	<p>คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์การบินตัดแปรสภาพอากาศได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป</p>	-	กบ.
	<p>โครงการสร้างศูนย์การบินตัดแปรสภาพอากาศ</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และกรมท่าอากาศยานให้ใช้พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างภายในท่าอากาศยานตาก สำหรับเป็นสนามบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและการสร้างศูนย์การบินตัดแปรสภาพอากาศ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>ด้านที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer</b>				
๒๕	<p><u>ตัวชี้วัด</u> ๑. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer</p> <p><u>ตัวชี้วัด</u> ๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมการสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>โครงการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร</p>	<p>-</p> <p>บุคลากรกรมแผนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและอยู่ระหว่างฝึกอบรม รวม ๑๔ โครงการ ๙๐ ราย ดังนี้</p> <p>๑. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน จำนวน ๒ โครงการ ๖๔ ราย</p> <p>๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและประยุกต์ใช้ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ ราย</p> <p>๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบวงกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ ราย</p> <p>๒. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑๒ โครงการ ๒๖ ราย</p> <p>๑) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย</p>	-	ส.ล.
๒๕	โครงการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร	<p>บุคลากรกรมแผนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและอยู่ระหว่างฝึกอบรม รวม ๑๔ โครงการ ๙๐ ราย ดังนี้</p> <p>๑. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน จำนวน ๒ โครงการ ๖๔ ราย</p> <p>๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและประยุกต์ใช้ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ ราย</p> <p>๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการระบวงกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ ราย</p> <p>๒. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑๒ โครงการ ๒๖ ราย</p> <p>๑) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย</p>	-	ส.ล.




ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๒) การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ ๔๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ ราย</p> <p>๓) การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ ๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย</p> <p>๔) การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๕) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๖) การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ ๑๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๗) การฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์กรระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๘) การศึกษาหลักสูตร นายทหารนรภัยการบิน ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๙) การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๘๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	<p>๑๐) โครงการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร “เทคนิคการเขียนราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๒๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๑๑) การฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement e-CPP) หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับต้น ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๑๒) การฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement e-CPP) หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย</p>	-	กพร.
๒๗	โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สส.
<b>แผนงานที่ ๒ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร</b>				
๒๘	ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร	-	-	สส.
๒๘	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	-	-	สส.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๙	โครงการสวัสดิการสร้างสุข	<p>สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สานมหย้าบริเวณด้านหน้า อาคาร ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล พร้อมจัดทำสนามเบตอง</p> <p>๓. การซ่อมแซมทางทำบริเวณทางเข้าด้านหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมปลูกต้นไม้ประดับตลอดทาง</p> <p>๔. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควโรนาไวรัส (โควิด-๑๙) การกวาดซันแมบ้านทำความสะอาด ให้เพิ่มการรักษาความสะอาด</p>	-	สส.
๓๐	โครงการฝนหลวงแบ่งปันสู่สังคม	<p>ได้มีการดำเนินการจัดสวัสดิการสร้างสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ดังนี้</p> <p>๑. ได้มีการจัดจุดสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าอาคาร สถานที่ภายในบริเวณกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒. จัดห้องบริการด้านสวัสดิการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบริเวณอาคารใหม่ชั้น ๓ ในส่วนของกองการต่อขยาย</p> <p>๓. มีการจัดชุดตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองให้กับบุคลากรสำหรับการเข้าปฏิบัติการ หรือสำหรับบุคลากรที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่</p> <p>๑. ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒. ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>	-	สส.
๓๑	โครงการคุณธรรมจริยธรรม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	สส.
	<p><b>แผนงานที่ ๑ : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการทำงาน</b></p> <p>ตัวชี้วัด ๑. ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง</p>	-	-	กพร.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัด ๒. ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐	- จะดำเนินการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕		
๓๒	โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตรากำลัง	- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่มีการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร	-	กพร.
๓๓	โครงการปรับปรุงระบบการทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	<p>๑. จัดทำแผนพัฒนาองค์การผู้การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย ๑๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร</li> <li>๒) การป้องกันการทุจริต</li> <li>๓) การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>๔) การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐</li> <li>๕) การปรับปรุงระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์</li> <li>๖) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ</li> <li>๗) การนำองค์ความรู้ด้านวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงาน</li> <li>๘) การวางแผนอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</li> <li>๙) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดริเริ่ม</li> <li>๑๐) การสร้างความผูกพันและความผูกพันของบุคลากร</li> <li>๑๑) การจัดการกระบวนการ</li> </ol> <p>๒. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาองค์การฯ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การฯ รอบ ๖ เดือน</p>	-	กพร.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>เสนออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การฯ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๓๓. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกระบวนการฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปได้ดังนี้</p> 			
๓๔	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสินทรัพย์</p>	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสินทรัพย์</p>	-	<p>สส. (กพด.)</p>
๓๕	<p>โครงการจัดหาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสู่รัฐบอดิจิทัล</p>	<p>โครงการจัดหาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสู่รัฐบอดิจิทัล</p>	-	<p>กว. (ศสท.)</p>
		<p>ดำเนินการในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี และการใช้เงินที่เหลือจ่ายประจำปี ได้แก่ การเช่าระบบเครือข่ายและการจัดการระบบ</p>	<p>ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากกรมไม่ได้</p>	<p>กว. (ศสท.)</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการบำรุงรักษาและการจัดทำแผนนโยบายและหลักปฏิบัติดิจิทัล ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.๒๕๖๕</li> <li>๒. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของกรมแผนหลวงและการบินเกษตร</li> <li>๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์                     <ul style="list-style-type: none"> <li>-ระบบพัสดุ จำนวน ๓ ระบบย่อย ประกอบด้วย</li> </ul> </li> <li>๑. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มีการใช้งานตามปกติ</li> <li>๒. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์                     <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ได้นำข้อมูลจากทะเบียนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ โดยจำแนกเป็นรายหน่วยงานและตามประเภทของครุภัณฑ์เพื่อทดสอบการออกรายงานค่าเสื่อมครุภัณฑ์ประจำปีและรายงานทะเบียนครุภัณฑ์สิ้นของกรมสำหรับรายการใหม่บันทึกครุภัณฑ์ ได้ตามปกติ</li> </ul> </li> <li>๓. ระบบบริหารจัดการวัสดุ                     <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๑ อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลจากวัสดุ ปี ๒๕๖๓ โดยจำแนกเป็นรายหน่วย และตามประเภทของวัสดุ เพื่อทดสอบออกรายการบัญชีวัสดุ และรายงานประจำปีบัญชีวัสดุ</li> <li>๓.๒ การบันทึกรายการรับเข้าบัญชีวัสดุ ในส่วนของรายการขอซื้อขอจ้าง (กรณีวงเงินไม่ถึง ๕,๐๐ บาท) และในส่วนของบริหารสัญญา (PO) กรณีวงเงิน</li> </ul> </li> </ol>	<p>คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการบำรุงรักษาและการจัดทำแผนนโยบายและหลักปฏิบัติดิจิทัล ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.๒๕๖๕</li> <li>๒. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของกรมแผนหลวงและการบินเกษตร</li> <li>๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์                     <ul style="list-style-type: none"> <li>-ระบบพัสดุ จำนวน ๓ ระบบย่อย ประกอบด้วย</li> </ul> </li> <li>๑. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มีการใช้งานตามปกติ</li> <li>๒. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์                     <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ได้นำข้อมูลจากทะเบียนครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๓ โดยจำแนกเป็นรายหน่วยงานและตามประเภทของครุภัณฑ์เพื่อทดสอบการออกรายงานค่าเสื่อมครุภัณฑ์ประจำปีและรายงานทะเบียนครุภัณฑ์สิ้นของกรมสำหรับรายการใหม่บันทึกครุภัณฑ์ ได้ตามปกติ</li> </ul> </li> <li>๓. ระบบบริหารจัดการวัสดุ                     <ul style="list-style-type: none"> <li>๓.๑ อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลจากวัสดุ ปี ๒๕๖๓ โดยจำแนกเป็นรายหน่วย และตามประเภทของวัสดุ เพื่อทดสอบออกรายการบัญชีวัสดุ และรายงานประจำปีบัญชีวัสดุ</li> <li>๓.๒ การบันทึกรายการรับเข้าบัญชีวัสดุ ในส่วนของรายการขอซื้อขอจ้าง (กรณีวงเงินไม่ถึง ๕,๐๐ บาท) และในส่วนของบริหารสัญญา (PO) กรณีวงเงิน</li> </ul> </li> </ol>	<p>รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕</p> <p>ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การบันทึกข้อมูลเมื่อบันทึกแล้วเกิดหมายเลขครุภัณฑ์ซ้ำ</li> <li>๒. ข้อมูลที่นำมาเข้าไม่ครบถ้วน ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้</li> </ol> <p>สำหรับรายการใหม่เมื่อบันทึก รายการรับเข้าแก้ไขและบันทึก รายการแก้ไขอีกครั้ง ระบบจะแสดงรายการรับเข้าใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดความเสียที่จะบันทึก รายการซ้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๓. รายการที่รับเข้าสู่ทะเบียนแล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไข รายการได้ และระบบรายงานยังไม่สมบูรณ์</li> </ol> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้ปรับแก้ไขข้อมูลที่นำจากรบบเดิมไม่ได้ และปรับแก้ไข</li> </ol>	<p>สส.</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้กลุ่มพัสดุได้มีหนังสือแจ้งเวียน ชักข้อความเข้าใจในการจัดทำแบบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ ตามหนังสือที่ กษ.๒๕๐๗/ว ๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔</p>	<p>การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการใช้งานในแต่ละส่วนสามารถแก้ไขได้และป้องกันบันทึกรายการซ้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-ระบบบริหารจัดการวัสดุเมื่อมีการนำไปใช้ พบว่าในส่วนของวงเงินไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท เมื่อมีการเบิกจ่ายแล้ว จะไม่สามารถที่จะแก้ไขรายการขอซื้อของจ้างได้ ดังนั้นเมื่อมีการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องจะไม่สามารถดำเนินการ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีวัสดุได้และกรณีทวงเงิน ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องบันทึกรายการในส่วน ของการบริหารสัญญา (PO) และ เมื่อมีการบันทึกการตรวจรับเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถไปเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีวัสดุได้และกรณีที่มีการรับเข้าบัญชีวัสดุแล้วข้อมูลจะไปแสดง</li></ul>	

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			<p>ในรายงานซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ไม่สามารถแก้ไขรายการได้กรณีที่มีการเบิกจ่ายแล้วปัจจุบัน ทำการควบคุมบัญชีวัสดุอุปกรณ์ซึ่งรายการเบิกจ่ายเงินสดจะบันทึกรายการสินทรัพย์ในขั้นตอนรายงานขอซื้อของจ้าง/รายการที่เบิกจ่ายผ่านใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จะบันทึกในขั้นตอนการบริหารสัญญาเมื่อจะแก้ไขรายการที่บันทึกไม่ถูกต้องไม่สามารถแก้ไขได้เนื่อง จากมีการเชื่อมโยงระบบในส่วน งานอื่นๆ</p>	
๓๖	<p>โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์</p>	<p>ไม่มีผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณเพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕</p>	<p>กว. (คสท.)</p>
<b>แผนงานที่ ๑ : สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวพระราชดำริ</b>				
	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบแบบสอบถามประเมินการรับรู้และเข้าใจโครงการพระราชดำรินหลวง</p>	<p>-</p>	<p>กพพ.</p>
๓๗	<p>โครงการจัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์</p>	<p>เครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พิจารณารับโครงการตามที่ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา สภาอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	<p>-</p>	<p>กพพ.</p>



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	<p>ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ได้แก่ เฟจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account และ TikTok : @drraa_pr โดยเนื้อหาที่เผยแพร่ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ชาวประชาสัมพันธ์ สัปดาห์ละ ๑-๓ ข่าว</li> <li>๒. จัดทำอินโฟกราฟิก Key Massage วันสำคัญต่าง ๆ, แผน/ผล การปฏิบัติการฝนหลวง</li> <li>๓. รายการได้ปีกฝนหลวง</li> <li>๔. รายการเรื่องเล่าชาวมฝน</li> <li>๕. การรายงานสด (Live) สรุปรายการปฏิบัติการฝนหลวงประจำสัปดาห์</li> <li>๖. จัดทำคลิปรายการ Fonluang What's up (ฝนหลวงมีอะไร) และ เผยแพร่ ชาวประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อ จำนวน ๗ สื่อ โดยมีผลการ ดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ดังนี้</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สื่อโทรทัศน์ จำนวน ๓๖ ครั้ง</li> <li>๒. สื่อวิทยุ จำนวน ๕๔ ครั้ง</li> <li>๓. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๗ ครั้ง</li> <li>๔. นิทรรศการ จำนวน ๓ ครั้ง</li> <li>๕. YouTube จำนวน ๒๖ ครั้ง</li> <li>๖. Facebook จำนวน ๕๒๒ ครั้ง</li> <li>๗. ชาวออนไลน์ จำนวน ๑๒๐ ครั้ง</li> </ol>	-	กปพ.
๓๙	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์	ปรับแผนดำเนินงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม	-	กปพ.