



กองแผนงาน  
รับที่.....  
วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๗  
เวลา ๘.๓๐ น.

ห้องอธิบดี ผ.ค.  
รับที่ ๖๕๖๐  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๗  
เวลา ๘.๖๕

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๘๔๔, ๘๔๐

ที่ กษ ๒๘๐๗/๖๔๑

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน อธผ.

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กษ ๒๘๐๗/ว ๔๒๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน แจ้งให้ สำนัก/กอง/กลุ่ม ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามคำรับรองตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อจัดทำในภาพรวมเสนอให้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยส่งข้อมูลให้กองแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

กองแผนงาน ได้ดำเนินการสรุปติดตามรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน จากสำนัก/กอง/กลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๒ มิ.ย. ๖๗

(นางสาวอุมพร มณีเรืองเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กผ.

ทราบ

๕ มิ.ย. ๖๗

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

อธผ.

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p><b>ด้านที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสภาพอากาศ</b></p> <p><b>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาการดูแลสภาพอากาศเชิงพื้นที่</b></p>				
<p><b>แผนงานที่ ๑ : ดูแลสภาพอากาศป้องกัน บรรเทา แก้ไขภัยแล้งและภัยพิบัติ</b></p>				
	<p><b>ตัวชี้วัด</b> ๑. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร (๓๕ ล้าน ลบ.ม.)</p>	<p>๑. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร ที่พิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง ๗ ศูนย์ฯ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันแล้วทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่การเกษตร โดยมีผลการดำเนินงานจำนวน ๗๐.๐๗ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงานจำนวน ๑๕.๘๙ ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (งบกลาง))</li> <li>- ผลการดำเนินงานจำนวน ๕๔.๑๘ ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน))</li> </ul>	-	กบ.
	<p><b>ตัวชี้วัด</b> ๒. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (๓๐ ล้าน ลบ.ม.)</p>	<p>๒. ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ที่พิจารณาจากการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง ๗ ศูนย์ฯ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันแล้วทำให้เกิดฝนตกในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยมีผลการดำเนินงานจำนวน ๑๒๐.๕๑ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๐๑.๗๐</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p><u>ตัวชี้วัด</u> ๓. ร้อยละของวันปฏิบัติการ แผนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีผลตกในพื้นที่ ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)</p>	<p>รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงานจำนวน ๗๓.๒๖ ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (งบกลาง))</li> <li>- ผลการดำเนินงานจำนวน ๔๗.๒๕ ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน))</li> </ul> <p>๓. ผลสำเร็จของวันปฏิบัติการแผนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีผลตกในพื้นที่ ที่กำหนด พิจารณาจากการปฏิบัติการแผนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการแผนหลวง ทั้ง ๗ ศูนย์ฯ ที่มีการขึ้นบินปฏิบัติการแผนหลวงในแต่ละวันแล้วทำให้เกิดฝนตก ในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีผลดำเนินงาน <b>ร้อยละ ๘๕.๙๕</b> รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงาน <b>ร้อยละ ๑๐๐</b> (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (งบกลาง))</li> <li>- ผลการดำเนินงาน <b>ร้อยละ ๑๐๐</b> (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยปฏิบัติการแผนหลวง เคลื่อนที่เร็ว (งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน))</li> <li>- ผลการดำเนินงาน <b>ร้อยละ ๘๓.๔๘</b> (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน))</li> </ul>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาค	<p>การปฏิบัติการแผนหลวง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ (งบกลาง) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขึ้นปฏิบัติการแผนหลวง จำนวน ๑๔ วัน</li> <li>๒. มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการแผนหลวง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> <li>๓. ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕๖ เทียบปี (๓๗๓:๐๐ ชั่วโมง)</li> <li>๔. ปริมาณการใช้สารแผนหลวง ๒๑๐.๘๕ ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอดีต์ จำนวน ๙ ไม้</li> <li>๕. จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม ๒๑ จังหวัด</li> </ol> <p>การปฏิบัติการแผนหลวง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยปฏิบัติการแผนหลวงเคลื่อนที่เร็ว (งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปกลางก่อน)) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขึ้นปฏิบัติการแผนหลวง จำนวน ๑๔ วัน</li> <li>๒. มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการแผนหลวง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> <li>๓. ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน ๙๑ เทียบปี (๑๒๔:๔๕ ชั่วโมง)</li> <li>๔. ปริมาณการใช้สารแผนหลวง ๖๔.๙ ตัน</li> <li>๕. จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม ๑๑ จังหวัด</li> </ol> <p>การปฏิบัติการแผนหลวง ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (งบประมาณ ๒๕๖๖ ไปกลางก่อน) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขึ้นปฏิบัติการแผนหลวง จำนวน ๔๖ วัน</li> <li>๒. มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการแผนหลวง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๘</li> <li>๓. ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕๖ เทียบปี (๓๖๗:๐๕ ชั่วโมง)</li> <li>๔. ปริมาณการใช้สารแผนหลวง ๒๑๑.๖ ตัน พลุซิลเวอร์ไอโอดีต์ จำนวน ๑๘ ไม้</li> <li>๕. จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม ๒๑ จังหวัด</li> </ol>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p><b>แผนงานที่ ๒ : ประยุกต์เทคนิคการตัดแปรสภาพอากาศด้วยงานวิจัย</b> ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่นำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ</p>	<p>ผลงานวิจัยที่นำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๕</p> <p>ดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงงบประมาณรวม ๓,๒๔๐,๕๒๓ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๘๐๓,๒๑๘ บาท คงเหลือ ๔๓๗,๓๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>๑. โครงการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๕- ๒๕๖๖ (ขยายระยะเวลาเป็น ๑๘ เดือน) กิจกรรมศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ การมีศึกษา</p> <p>๑.๑ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๒๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๘๕,๑๓๓ บาท คงเหลือ ๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘</p> <p>๑.๒ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๘๔,๐๖๒ บาท คงเหลือ ๑,๙๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒</p> <p>๑.๓ พื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๔๖๕,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๑.๔ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ตามตัวบ่งชี้ ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๓๙,๗๑๙ บาท คงเหลือ ๑๐,๒๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙</p> <p>๑.๕ พื้นที่อำเภอปางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรร ๕๒๕,๒๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๕๒๔,๖๙๑ บาท คงเหลือ ๕๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐</p> <p>๑.๖ พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรร ๓๖๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๖๓,๕๑๖ บาท คงเหลือ ๔๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>กบ.</p> <p>กบ.</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๒. โครงการวิจัยงบประมาณ ๒๕๖๖ (ขยายระยะเวลาเป็น ๑๘ เดือน) กิจกรรมศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ภาควิชา พื้นที่จังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์ด้านตะวันออก ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๘๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒๗๐,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. โครงการวิจัยงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตัวของเมฆ</p> <p>- งบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรร ๕๕๓,๐๐๐ บาท (ขยายระยะเวลาเป็น ๒๑ เดือน) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๖๙,๖๙๗ บาท คงเหลือ ๑๘๓,๓๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๕</p> <p>- งบประมาณ ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๗๒๓ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท คงเหลือ ๒๔๐,๗๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐</p>		
	<p><b>แผนงานที่ ๓ : ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน</b></p> <p>โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.เพชรบุรี</p>	<p>ค่าเป้าหมายของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ในปี ๒๕๖๖ ไม่ได้กำหนดไว้</p> <p>การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน จ.เพชรบุรี เพื่อขยายพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพิ่มพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ โดยสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน จ.เพชรบุรี ด้วยงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๖๔,๔๖๑,๐๐๐ บาท</p> <p>- จัดสรรในงบประมาณ ๒๕๖๕ ว่างเงิน ๓๒,๙๐๐,๒๐๐ บาท (GF ๓๒,๙๐๐,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>-</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในส่วนของพัสดุระเบียบอากาศติดหลังคาโรงเก็บสาร และหลังคาเหล็กไว้โครงสร้าง</p>	<p>กบ.</p> <p>กบ.</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ๗ ศูนย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงิน ๗๖,๓๙๔,๓๐๐ บาท (GF ๑๘,๗๓๖,๔๓๖.๘๙ บาท คงเหลือ ๕๗,๖๕๗,๘๖๓.๑๑ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๓</li> <li>- จัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงิน ๕๕,๑๖๖,๕๐๐ บาท</li> <li>- จัดสรรครั้งที่ ๑ วงเงิน ๔๓,๒๘๐,๑๐๐ บาท (GF ๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๐</li> </ul> <p>ทั้งสัญญา มีระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๖๐ วัน ๓๐ งวดงาน (สัญญาเริ่มวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗)</p>	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	กบ.
<b>กลยุทธ์ที่ ๒. พัฒนาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : บำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง ที่ดำเนินการได้ตามแผน (ร้อยละ ๔๐)	ผลการดำเนินงานของแผนงานเรื่อง บำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐	-	กตอ.
๕	โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง (รายเครื่องมือ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ซ่อมบำรุงรักษาระบบเรดาร์, เครื่องตรวจอากาศชั้นบน, เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น และเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงิน ๑๓๘,๔๑๗ บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๓</li> <li>๒. ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องวัดเมฆฟิสิกส์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เป็นเงิน ๕๗,๑๖๗ บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๘ คิดเป็นผลการดำเนินงานโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๕</li> </ol>	-	กตอ.
๖	โครงการจัดซื้ออะไหล่ระบบตรวจสภาพอากาศฝนหลวง	มีการจัดซื้อ จำนวน ๑ รายการ	-	กตอ.
๑. จัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุหึ่งอากาศ ระบบเรดิโออีโอดีไลท์ ชนิดความถี่ ๑๖๘๐ เป็นเงิน ๒๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้				

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามทำสัญญาครบทุกรายการแล้ว ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> </ul> คิดเป็นผลการดำเนินงานโครงการจัดซื้ออะไหล่ระบบตรวจสภาพอากาศยานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		
<b>แผนงานที่ ๒ : จัดทำและปรับปรุงระบบตรวจสภาพอากาศยานกลาง</b>				
๗	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงระบบตรวจสภาพอากาศยานกลาง	ผลการดำเนินงานของแผนงานเรื่อง จัดทำและปรับปรุงระบบตรวจสภาพอากาศยานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓	-	กตอ.
๗	<b>โครงการปรับปรุงระบบเรดาร์ตรวจอากาศ</b> - โครงการปรับปรุงระบบเรดาร์ตรวจอากาศ กลุ่มแบบประจำที่ ความถี่ S-Band แบบ Dual Polarization ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ผู้กัฟนงบประมาณ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติแผนจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- กองส่งเอกสารเพื่อเตรียมประกาศเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- รายงานราคากลาง/ขอบเขตของงานหรือรายงานคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</li> </ul> ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเรดาร์ตรวจอากาศกลุ่มแบบประจำที่ ความถี่ S-Band แบบ Dual Polarization ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด จากขั้นตอนดำเนินการ ๑๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓	-	กตอ.
๘	<b>โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสถานีเรดาร์ฝนหลวง</b> - โครงการซื้อเรดาร์ตรวจอากาศกลุ่มแบบประจำที่ ความถี่ S-Band แบบ Dual Polarization ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติแผนจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- กองส่งเอกสารเพื่อเตรียมประกาศเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</li> <li>- รายงานราคากลาง/ขอบเขตของงานหรือรายงานคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	-	กตอ.



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๔๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ผูกพันงบประมาณ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- ขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินโครงการก่อสร้างเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S-Band แบบ Dual Polarization ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ ชุด จากขั้นตอนดำเนินการ ๑๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓		
<b>แผนงานที่ ๓ : ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคม</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	กตอ.
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน</b>				
	ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง	-	กป.
๙	โครงการอาสาสมัครฝนหลวง	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ ราย งบประมาณ จำนวน ๒๕๖,๖๔๘ บาท	-	กป.
๑๐	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ	อยู่ระหว่างหารือ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	กป.
<b>แผนงานที่ ๒ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน</b>				
	ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน	อยู่ระหว่างหารือ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	กป.
๑๑	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดีดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน	อยู่ระหว่างหารือ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	กป.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๒	โครงการสร้างเสริมยุวชนอาสาผ่นหลวง ในสถานศึกษา	อยู่ระหว่างทำหรือ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	กบ.
<b>ด้านที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการตลาดและสภาพอากาศ</b>				
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการตัดแปรรูปสภาพอากาศที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety)</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีด้านการตัดแปรรูปสภาพอากาศ</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนการยกระดับมาตรฐาน เทคโนโลยีด้านการตัดแปรรูปสภาพอากาศ	-	-	กว.
๑๓	โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการ ผ่นหลวง	- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสารฝนหลวงครบทั้ง ๗ ศูนย์ - ดำเนินการปรับปรุงแบบประเมินการติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงตาม มาตรฐานการปฏิบัติการผ่นหลวง พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องตอบ แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	กว.
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคมี	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามบันทึกที่ กษ ๒๘๐๔/๒๖๔๔ ลว ๙ พ.ย. ๖๖ เรื่อง ขอสนับสนุนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเคมี	-	กว.
๑๕	โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ ประเมินผลการปฏิบัติการผ่นหลวง	- ดำเนินการตรวจสอบและดูแลการทำงานของระบบประเมินของปฏิบัติการ ผ่นหลวง - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการผ่นหลวง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>แผนงานที่ ๒ : ส่งเสริมการตีตราอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน	-	-	กว.
๑๖	โครงการบริหารจัดการการปลดปล่อยคาร์บอนขององค์กร	<p>๑. ดำเนินการประกาศเจตจำนงว่างเป้าหมายขององค์กรในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระยะต่อบองค์กร (Carbon Neutrality) ภายใต้การจัดอบรมบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๖ ที่ห้องประชุมเทวกุล ชั้น ๖ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒. ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๓๖๕/๒๕๖๖ ลง ๑ ธ.ค. ๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและคณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการทำดำเนินการจัดทำบัญชีจำแนกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คิดเป็นร้อยละ ๖๐</p>	-	กว.
๑๗	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง		-	กว.
๑๘	โครงการปรับปรุงกระบวนการเตรียมสารฝนหลวง		-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Security)</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : วิจัยและพัฒนาด้านมาตรการตัดแปรสภาพอากาศ</b>				
<b>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการทำงานวิจัยและพัฒนาด้านการตัดแปรสภาพอากาศ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒</b>				
๑๙	โครงการวิจัยองค์ความรู้บรรยากาศประยุกต์และตัดแปรสภาพอากาศ ประยุกต์และตัดแปรสภาพอากาศ	โครงการวิจัยองค์ความรู้บรรยากาศประยุกต์และตัดแปรสภาพอากาศ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย ๑. โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตัวของแมง (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ) (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐) ๒. โครงการต้นแบบการพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ด้วยกระบวนการ Cloud Scavenging (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔) (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๓) ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๒ ผลการเบิกจ่าย เมื่อเทียบกับแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๒	-	กว.
๒๐	โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ	โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย	-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. การประเมินสมตุนำทางการเกษตร สำหรับการวางแผนปฏิบัติการ          ฝนหลวง กรณีศึกษาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้          (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ )          (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ )</p> <p>๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินผลจากการปฏิบัติการฝนหลวง          แบบอัตโนมัติ          (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ )          (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐ )</p> <p>๓. การพัฒนาแผนที่พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน          (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ )          (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๓ )</p> <p>๔. การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝน          ด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและปัญญาประดิษฐ์          (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ )          (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ )</p> <p>๕. โครงการการพัฒนาแผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่แผนที่          (ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ )          (ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๐ )</p> <p>ผลการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับแผน <b>คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๒</b>          ผลการเบิกจ่าย เมื่อเทียบกับแผน <b>คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗</b></p> <p>โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ          จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑. การศึกษาแนวทางการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดความรุนแรงของ พายุฝน</p> <p>๒. การศึกษาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ</p> <p>๓. การพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือก กรณีศึกษาสารฝนหลวงแบบสารละลาย</p> <p>๔. การพัฒนาแพลตฟอร์มสภาพอากาศขั้นสูง</p> <p>๕. การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนบินเพื่อปฏิบัติการฝนหลวง (UAS)</p> <p>๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงด้วยเทคโนโลยีการพันสารจากพื้นที่สูงก่อนเมฆ</p>		
๒๑	โครงการขับเคลื่อนการนำงานวิจัยและพัฒนาการดัดแปรสภาพอากาศไปใช้ประโยชน์	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	-	กว.
๒๒	โครงการบริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	-	กว.
<b>กลยุทธ์ ๓ ยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน การดัดแปรสภาพอากาศ (Sustainability)</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : เสริมสร้างความร่วมมือภายในและภายนอกประเทศ</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงาน ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ	-	-	กว.
๒๓	โครงการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน - โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จ. เพชรบุรี	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐  การดำเนินงานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยสัญญาก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจาก - ลักษณะดินในพื้นที่ก่อสร้างแข็ง ทำให้การเจาะเสาเข็มล่าช้า	กว.  กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสรรในบึงประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙๐,๖๘๑,๔๐๐ บาท (GF ๗๙,๕๓๖,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๑๔๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ (เบิกจ่ายไม่ทันผูกพัน ๑๑,๑๔๔,๘๐๐ บาท)</li> <li>- จัดสรรในบึงประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๒,๖๗๐,๔๐๐ บาท (GF ๒๒,๖๗๐,๔๐๐ บาท) คงเหลือ ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</li> <li>- จัดสรรในบึงประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณ ๘๘,๓๖๓,๖๐๐ บาท จัดสรรครั้งที่ ๑ งบเงิน ๒๔,๙๒๖,๐๐๐ บาท (GF ๑๐,๐๗๓,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๘๕๒,๗๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๑</li> <li>- จัดสรรในบึงประมาณ ๒๕๖๘ งบเงิน ๒๕๑,๔๘๔,๖๐๐ บาท ทั้งสัญญาที่มีระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐๐ วัน ๓๙ งวดงาน (สัญญาเริ่มวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสริมและภารเทคอนกรีต มีขนาดไม่ตรงตามแบบ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข</li> <li>- อาคารมีลักษณะเป็นทรงกลมพิเศษ ทำให้โครงสร้างฐานราก คาน ใช้เวลามากกว่า การสร้างอาคารทั่วไป</li> </ul>	
๒๔	<p>โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้าน การ ดัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>- ต่างประเทศ</p>	<p>ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ภาครัฐนำรัฐประชาชนเงิน <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายจีน เพื่อกำหนดวันประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperative Agreement) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญด้านแบบจำลองตัดแปรสภาพอากาศ ตลอดจนการทำนวดยคลี่ความเสี่ยงความถี่ต่ำ (Low-Frequency Acoustic Waves) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Letter of Intent, LOI) ร่วมกับ State Key Laboratory of Hydroscience and Engineering มหาวิทยาลัยชิงทง สาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> </ul> </li> </ol>	-	กว.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๒. <u>สภาธรรมรัฐเกาหลี</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ได้รับความเห็นชอบ MOU จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการลงทุน เรียบร้อยแล้ว พร้อมยกร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้อำนาจ MOU เพื่อใช้สำหรับการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐</li></ul> <p>๓. <u>ประเทศมองโกเลีย</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เตรียมจัดการศึกษาดูงานโครงการเทคโนโลยีฝนหลวงและการปฏิบัติการฝนหลวง ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมประสานการเดินทางไปจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศ ให้แก่บุคลากรมองโกเลียของคณะนักวิชาการ ณ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๔๕</li></ul> <p>๔. <u>สภาธรรมรัฐฟิลิปปินส์</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ขอความเห็นชอบในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีการทำฝน (Capacity Enhancement on the Rainmaking Technology of the PH Cloud Seeding Personnel) ภายใต้อำนาจ MOU ร่วมกันด้านการเกษตรไทย-ฟิลิปปินส์ เพื่อประสานกองปฏิบัติการฝนหลวง กองตรวจและพัฒนาการตรวจสอบสภาพอากาศฝนหลวง และกองบริหารการบินเกษตร เพื่อร่วมกันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐</li></ul> <p>๕. <u>ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ตัดแปรสภาพอากาศอาเซียน (AWMIC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน เรียบร้อยแล้ว</li></ul>		



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	- ภายในประเทศ	<p>ซึ่งได้ประสานและเตรียมจัดประชุมกำหนดกรอบรูปแบบ และเนื้อหาวิชาการ ตลอดจนสถานที่ในการจัดงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐</p> <p><b>ความร่วมมือภายในประเทศ</b> มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ๔ หน่วยงาน เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีโครงการวิจัย ที่ดำเนินการร่วมกับแต่ละหน่วยงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. โครงการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของ rain cloud และ non-rain cloud จากข้อมูลดาวเทียม Himawari เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงค่า PM๒.๕ และคุณสมบัติของเมฆบนมือถือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ โดยอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณแหล่งทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๐</li><li>๒. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองชั้นบรรยากาศในแนวตั้งที่สัมพันธ์กับ PM๒.๕ ความเข้มข้นสูงจากการหยั่งอากาศด้วยบอลลูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๐</li><li>๓. โครงการพัฒนาแบบจำลองการเกิดเมฆที่เป็นผลมาจากฝุ่น PM๒.๕ ในช่วงฝุ่น PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐาน: กรณีศึกษาเติมสารดูดความชื้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๐</li><li>๔. โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม</li></ol>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>โดยบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดเก็บข้อมูลผู้ริายการ ก๊าซเรือนกระจก ตามข้อกำหนดในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๖๐</p>		
<p>ด้านที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการบิน</p>	<p>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการบิน</p>			
	<p>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบิน</p> <p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานพัฒนาการบิน</p>	<p>ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาการบิน โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการฝึกบินทบทวนประจำปี ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ โดยประเมินผล การปฏิบัติงานจากผลการดำเนินการทบทวนความรู้วิชาภาคพื้น และการฝึกบิน ทบทวนภาคอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>๒. โครงการระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานด้านการบิน</p>	-	กบ.
๒๕	โครงการฝึกบินทบทวนประจำปี	<p>๑. โครงการฝึกบินทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑ การประชุมทบทวนความรู้วิชาภาคพื้น (Ground School) นักบินเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ระหว่างปีตหน้าด้วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการทำงานร่วมกันให้กับนักบินและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนทำการฝึกบิน ทบทวนประจำปี และออกปฏิบัติการบินสำรวจพื้นที่การเกษตรและปริมาณน้ำ</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ในเดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สนามบินคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</p> <p>๑.๒ การประชุมทบทวนความรู้ภาคพื้น (Ground School) นักบินเครื่องบิน CASA C-212 และ ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานร่วมกันให้กับนักบินและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนทำการฝึกบินทบทวนประจำปี ฝึกบินเปลี่ยนแปลงแบบอากาศยาน และออกปฏิบัติงาน ฝนหลวงและวิจัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส่วนต่อเติม อาคารใหม่ ชั้น ๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๑.๓ การประชุมทบทวนความรู้ภาคพื้น (Ground School) นักบินเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนการทำงานร่วมกันให้กับนักบินและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนทำการ ฝึกบินทบทวนประจำปี ฝึกบินเปลี่ยนแปลงแบบอากาศยาน และออกปฏิบัติงานวิจัย และฝนหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม War Room และวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส่วน ต่อเติม อาคารใหม่ ชั้น ๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๑.๔ การประชุมทบทวนความรู้ภาคพื้น (Ground School) นักบินเครื่องบิน Cessna Caravan C-208 ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียม</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ความพร้อม และวางแผนการทำงานร่วมกันให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนทำการฝึกบินทบทวนประจำปี และปฏิบัติตามแผนหลวงและวิจัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ส่วนต่อเติม อาคารใหม่ ชั้น ๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๑.๕ การประชุมทบทวนความรู้จากภาคพื้น (Ground School) นักเรียนเครื่องบิน CN-235 ระหว่างปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงานร่วมกันให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนทำการฝึกบินทบทวนประจำปี ฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน และออกปฏิบัติการฝึกบิน และวิจัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ชุดปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑.๖ การฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>	-	กบ.
๒๖	โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานด้านการบิน	<p>๑. อยู่ระหว่างร่างรายละเอียดการซ่อมบำรุงอากาศยานตามระยะเวลา และซ่อมนอกเหนือจากตามระยะเวลา คิดเป็นร้อยละ ๔๐</p> <p>๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การบริหารจัดการน้ำมันเครื่องบิน (Drained Fuel Management) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	-	กบ.
	<p><b>แผนงานที่ ๒ : ซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิต</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน</b></p> <p>ดำเนินงานซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์</p>	<p>มีโครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้</p> <p>๑. โครงการซ่อมใหญ่อากาศยาน</p> <p>๒. โครงการจัดหาอะไหล่และวัสดุเพื่อการบำรุงรักษาอากาศยาน</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๗	โครงการซ่อมใหญ่อากาศยาน	<p align="center"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๓. โครงการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบิน                      ๔. โครงการจัดหาอุปกรณ์อากาศยาน                      ๕. โครงการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์อากาศยาน</p> <p>๑. ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบิน ๑๐ รายการ                      - ลงนามทำสัญญาแล้ว ๑ รายการ (รอส่งมอบ)                      - อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง ๙ รายการ</p> <p>๒. ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ๑๕ รายการ                      - ลงนามทำสัญญาแล้ว ๒ รายการ (รอส่งมอบ)                      - อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง ๑๓ รายการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐</p>	-	กบ.
๒๘	โครงการจัดหาอะไหล่และวัสดุเพื่อการบำรุงรักษาอากาศยาน	<p align="center"><b>กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน</b></p> <p>๑. อะไหล่อากาศยานเครื่องบิน ๑๐ รายการ                      - ลงนามในสัญญาแล้ว ๒ รายการ (รอส่งมอบ)                      - อยู่ระหว่างร่าง TOR ๘ รายการ</p> <p>๒. อะไหล่อากาศยานเครื่องบิน ๑๐ รายการ                      - ลงนามในสัญญาแล้ว ๒ รายการ (รอส่งมอบ)                      - อยู่ระหว่างร่าง TOR ๘ รายการ</p> <p align="center"><b>กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน คิดเป็นร้อยละ ๘๐</b></p> <p>ลงนามทำสัญญาแล้ว ๑ รายการ                      - รอการตรวจรับตามสัญญา ๑ รายการ</p> <p>ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒๙	โครงการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	<b>กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน</b> คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ลงนามทำสัญญาแล้ว ๑ รายการ - รอกการตรวจรับตามสัญญา ๑ รายการ	-	กบ.
๓๐	โครงการจัดหาอุปกรณ์อากาศยาน	<b>กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน</b> ๑. ครุภัณฑ์อากาศยานเครื่องบิน ๑ รายการอยู่ระหว่างประกาศราคากลาง ๒. ครุภัณฑ์อากาศยานเครื่องบิน ๑ รายการอยู่ระหว่างประกาศ ราคากลาง	-	กบ.
๓๑	โครงการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ อากาศยาน	<b>กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน</b> อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	กบ.
<b>แผนงานที่ ๓ : พัฒนาศนามบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสนามบิน	มีโครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้ - ปรับปรุงระบบไฟของสนามบินนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน - ปรับปรุงไฟลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของสนามบินคลองหลวง จำนวน ๑ งาน	-	กบ.
๓๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานสนามบินนครสวรรค์	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศนามบิน วัดผลการปฏิบัติงานจากความสำเร็จ การปรับปรุงและพัฒนาศนามบินได้ตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สนามบินนครสวรรค์ คือ การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน จำนวน ๑ รายการ คือ จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟของสนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการ จึงทำให้เกิดความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในแนวทางการ ปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสนามบินคลองหลวง	<p>๑) มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) รอกการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นประเภทครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติภายหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้</p> <p>๓) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานซึ่งยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างขอบเขตงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการรายงานผลการจัดทำขอเขตงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐</p>		
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสนามบินคลองหลวง	<p>โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินคลองหลวง วัดผลการปฏิบัติงานจากความสำเร็จการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินได้ตามแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สนามบินคลองหลวง มีการปรับปรุงฟูลานจอตฮิตคือปเตอร์ของ สนามบินคลองหลวง จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) รอกการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน ประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นประเภทครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะอนุมัติภายหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้</p> <p>๓) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานซึ่งยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างขอบเขตงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ</p>	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๔	โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ ภาคพื้นและยานพาหนะ	<p>และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการรายงานผลการจัดทำขอบเขตงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐</p> <p>โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ วัตถุประสงค์และปฏิบัติงานจากความสำเร็จของการจัดหาและซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สนับสนุนนครสวรรค์ มีการจัดหายานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ คือ ๑) รถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒) รถดับเพลิงอากาศยานขนาดกลาง จำนวน ๓ คัน วงเงิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) <u>รถติดตั้งเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗</li> <li>- คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ ๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการจัดทำรายละเอียดฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗</li> </ul> <p>๒) <u>รถดับเพลิงอากาศยานขนาดกลาง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗</li> <li>- คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ ๑๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ ผ่าน Zoom แล้ว ๗ ครั้ง</li> </ul>	-	กบ.



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานผลการจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเมษายน ๒๕๖๗</p> <p>โครงการจัดหาและซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ วัตถุประสงค์ปฏิบัติงานจากความสำเร็จของการจัดหาและซ่อมบำรุงบริภัณฑ์ภาคพื้นและยานพาหนะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สนับสนุนคล่องทลวง มีการจัดหา รถดับเพลิงอากาศยานขนาดกลาง จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดซื้อร่วมกับสมาคมบินนครสวรรค์ มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗</li> <li>๒. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคำสั่งกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรที่ ๑๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะฯ ผ่าน Zoom แล้ว ๗ ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานผลการจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนเมษายน ๒๕๖๗</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐</p>		
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการให้บริการการบินเกษตร</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาคูณภาพการบริการการบินเกษตร</b>				
	<p><b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละของการสนับสนุนอากาศยานและบริการการบินได้ทุกภารกิจ ตามการร้องขอ</p>	<p>การสนับสนุนอากาศยานและบริการการบินได้ทุกภารกิจตามการร้อง โดยมีโครงการภายใต้แผนงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. โครงการจัดหาอากาศยาน</li> <li>๒. โครงการสนับสนุนบริการการบินเกษตร ค่าเงินการได้ร้อยละ ๕๐</li> </ol>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓๕	โครงการจัดหาอากาศยาน	<p>โดยประเมินผลการปฏิบัติงานจาก การสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน และความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการบิน โดยมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้</p> <p>๒.๑ การสนับสนุนอากาศยานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๒ ความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการบิน อยู่ระหว่างติดตามผลการประเมิน</p> <p>ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาอากาศยาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗</li> </ul> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐</p>	-	กบ.
๓๖	โครงการสนับสนุนบริการด้านการบินเกษตร	<p>- โครงการสนับสนุนบริการด้านการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ดำเนินการได้ <b>ร้อยละ ๕๐</b> โดยกองบริหารการบินเกษตร สามารถสนับสนุนอากาศยาน เพื่อการบริการด้านการบินเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ภารกิจปฏิบัติการบิน กองบริหารการบินเกษตร ร้อยละ ๑๐๐</li> <li>๒. สนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐</li> <li>๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการอื่น เป็นการเฉพาะกิจ ร้อยละ ๑๐๐</li> </ol> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- สำหรับความพึงพอใจผู้รับบริการด้านการบิน อยู่ระหว่างติดตามผลประเมิน</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๓	เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบิน	ผลการศึกษา		
กลยุทธ์ที่ ๓	เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบิน	ผลการศึกษา		
๓๗	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาการบิน ดีดแปรสภาพอากาศยานและการบิน	<p>ความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาศูนย์การบินดีดแปรสภาพอากาศยานในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำขอของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างศูนย์การบินดีดแปรสภาพอากาศยานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์และกรมทำอากาศยานให้เข้าใช้พื้นที่ภายในทำอากาศยานตากได้ โดยกรมทำอากาศยานยังครอบครอง ดูแล ทำอากาศยานตากอยู่ ทั้งนี้ การที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะเข้าใช้พื้นที่ภายในทำอากาศยานตาก ทั้งสองหน่วยงานควรต้องมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเรียบร้อยในการดูแลและใช้ประโยชน์ทำอากาศยานต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือพื้นที่กับกรมทำอากาศยานและจัดทำคำขอของงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างศูนย์การบินดีดแปรสภาพอากาศยานได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐</p>	-	กบ.
๓๘	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบิน ดีดแปรสภาพอากาศยานและการบิน	<p>โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินดีดแปรสภาพอากาศยานและการบินเกษตร มีกิจกรรมดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำหลักสูตรด้านการบินดีดแปรสภาพอากาศยานและการบินเกษตร</p> <p>มีการกำหนดหลักสูตรไว้ ๕ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑.๑ หลักสูตรการบินปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>๑.๒ หลักสูตรการบินสำรวจประเมินผลพื้นที่การเกษตร</p>	-	กบ.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๑.๓ หลักสูตรการบินบริการ</p> <p>๑.๔ หลักสูตรการบินทดสอบ</p> <p>๑.๕ หลักสูตรการฝึกบิน</p> <p>คาดว่าจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรดังกล่าวหลังปิดหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง ปี ๒๕๖๗</p> <p>๒. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินที่จำเป็นต่อการบินตัดแปรสภาพอากาศ และการบินเกษตร (SIMULATOR การบินตัดแปรสภาพอากาศ) คาดว่าจะ ดำเนินการได้ใน ปี ๒๕๖๙</p> <p>๓. การถ่ายทอดความรู้ด้านการบินตัดแปรสภาพอากาศและการบินเกษตร กรม ฝนหลวงและการบินเกษตร มีการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว เป็นประจำทุกปี ทั้งการฝึกบินทบทวนประจำปี การทบทวนความรู้วิชาการพื้น และการสอนเทคนิควิธีการบินปฏิบัติการกิจ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานให้กับนักบินอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการบินตัดแปรสภาพอากาศและการบินเกษตรจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐</p>			
<b>ด้านที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล</b>				
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</b>				
	<p>ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ ดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล</p>	<p>คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๗</p>	-	<p>กว. (ศทส.)</p>
๓๙	<p>โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย</p>	<p>- การเข้าระบบเครือข่าย ดำเนินการแล้ว ตามสัญญา เข้า/ผล.ก. ๑/๒๕๖๗ ลว ๒๐ ต.ค. ๖๕ (งบประมาณ ๕,๐๘๘,๙๒๐ บาท) ระยะเวลา ๘ เดือน</p>	-	<p>กว. (ศทส.)</p>

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๐	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลาวด์องค์กร (Fonluang Cloud)	<p>(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอุปกรณเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> <li>- โครงการอุปกรณ์ระบบบูรณาการ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> <li>- โครงการอุปกรณ์ระบบบูรณาการข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงเคลื่อนที่ ตำบลบัวหุ้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> </ul> </li> <li>- โครงการอุปกรณ์ระบบบูรณาการข้อมูลสถานีเรดาร์ฝนหลวงประจำที่ ตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> <li>- โครงการอุปกรณเพื่อบริการระบบแม่ข่ายเสมือน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> </ul>	-	กว. (ศทส.)
๔๑	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางการติดต่อประสานงานภาค	-	-	กว. (ศทส.)
๔๒	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการอุปกรณ์ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และระบบปัญญาประดิษฐ์ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> <li>- โครงการอุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐</li> </ul>	-	กว. (ศทส.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๓	โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พืชภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง จ.เพชรบุรี	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	- ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กว. (ศทส.)
๔๔	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	-	กว. (ศทส.)
<b>แผนงานที่ ๒ : พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</b>				
๔๕	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงาน ดำเนินงานพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	โครงการพัฒนาศูนย์ป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	- โครงการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายทดแทน ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ - โครงการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายและตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์ ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ - โครงการระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเครือข่ายทดแทน ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	กว. (ศทส.)  กว. (ศทส.)
๔๖	โครงการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลองค์กร และข้อมูลส่วนบุคคล	โครงการระบบยืนยันตัวตนและรับรองความถูกต้องส่วนบุคคล	- โครงการระบบยืนยันตัวตนและรับรองความถูกต้องส่วนบุคคล ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ - โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	กว. (ศทส.)
๔๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยองค์กร (CCTV)	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	-	กว. (ศทส.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ ดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	คิดเป็นร้อยละ ๓๐	-	กว. (ศทส.)
๔๘	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการองค์กร	- โครงการระบบสรรณอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	-	กว. (ศทส.)
๔๙	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการติดต่อประสานงาน	- โครงการอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์พร้อมแล้ว ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	-	กว. (ศทส.)
๕๐	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการติดต่อประสานงาน และการบริการ	- โครงการระบบประเมินผลการติดต่อประสานงาน ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๐	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณปี ๒๕๖๗	กว. (ศทส.)
<b>แผนงานที่ ๒ : พัฒนानวัตกรรมดิจิทัล</b>				
	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ ดำเนินงานพัฒนากิจกรรมดิจิทัล	- ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณปี ๒๕๖๗	กว. (ศทส.)
๕๑	โครงการพัฒนาระบบและแบบจำลอง สนับสนุนการตัดสินใจ	- ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณปี ๒๕๖๗	กว. (ศทส.)
๕๒	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงรองรับการ บริการและเผยแพร่ข้อมูล	- ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	ไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณปี ๒๕๖๗	กว. (ศทส.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพของบุคลากรรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล</b>				
	<b>ตัวชี้วัด :</b> ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ยังไม่ดำเนินการ	-	กว. (ศพส.)
๕๓	โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร	- ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗	ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๗	กว. (ศพส.)
๕๔	โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรด้านดิจิทัล	ยังไม่ดำเนินการ	-	กว. (ศพส.)
๕๕	โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรทั่วไป	ยังไม่ดำเนินการ	-	กว. (ศพส.)
<b>ด้านที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานภาครัฐ</b>				
<b>กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบงานและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย</b>				
	<b>ตัวชี้วัด :</b> กระบวนการทำงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้	-	-	กพร.
๕๖	โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐	๑. จัดทำแผนพัฒนาองค์กรสู่การ เป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม ดังนี้ ๑) การป้องกันการทำทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใส ๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓) การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการคัดกรองสภาพอากาศ ระยะ ๒๐ ปี ๔) การยกระดับการให้บริการฝนหลวง ๕) การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	กพร.



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ผลการทำงาน</p> <p>๖) กระบวนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ๗) การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๘) การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมแผนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒. ติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน โดยมีรองอธิบดีด้านบริหาร (CCO) เป็นประธานการประชุม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาการสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสนออธิบดีกรมแผนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๓</p>		
๕๗	<p>โครงการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)</p>	<p>๑. จัดจ้างบริษัท ดีทีเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด พัฒนาระบบงานเชิงกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน</p> <p>๒) วิเคราะห์กิจกรรม/ขั้นตอนภายใต้กระบวนการหลัก และ Output ในแต่ละกิจกรรม</p> <p>๓) กำหนด Outcome ของกระบวนการหลัก</p> <p>๔) ออกแบบระบบการติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการพัฒนาทบทวนพิมพ์เขียวองค์กร</p>	<p>ไม่ได้ริบจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๗</p>	กพร.

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕๘	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้สู่การ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	รอสนับสนุนงบประมาณ	-	กพร.
<b>แผนงานที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง</b>				
๕๙	โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการ พัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน รวม ๒ โครงการ จำนวน ๑๕๓ ราย งบประมาณ ๒๘๕,๒๘๐ บาท</p> <p>๒. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก รวม ๑๙ โครงการ จำนวน ๖๓ ราย งบประมาณ ๒๔๕,๒๐๐ บาท</p> <p>๓. ส่งบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนา ตามเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพ รวม ๓ โครงการ จำนวน ๙ คน งบประมาณ ๑๐๗,๖๘๐ บาท</p>	-	สส. (กทบ.)
๕๙	โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการ พัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	<p>ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนามาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>๑. การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน รวม ๒ โครงการ จำนวน ๑๕๓ ราย งบประมาณ ๒๘๕,๒๘๐ บาท</p> <p>๑) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมนุษยปัจจัยและการบริหารทรัพยากรบุคคลการ ด้านการบิน (Human Factors in Aviation and Crew Resource Management) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฟิร์ทซี เดอะ ซิเคโฮเทล จ.นครสวรรค์ จำนวน ๗๗ ราย งบประมาณ ๑๔๓,๕๕๖ บาท</p> <p>๒) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมนุษยปัจจัยและการบริหารทรัพยากรบุคคลการ ด้านการบิน (Human Factors in Aviation and Crew Resource Management) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเฟิร์ทซี เดอะ ซิเคโฮเทล จ.นครสวรรค์ จำนวน ๗๖ ราย งบประมาณ ๑๔๑,๗๒๔ บาท</p>	-	สส. (กทบ.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๒.การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก รวม ๑๙ โครงการ จำนวน ๖๓ ราย งบประมาณ ๒๔๕,๒๐๐ บาท</p> <p>๑) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อดุณิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ กรมอดุณิยมวิทยา จำนวน ๑๑ ราย</p> <p>๒) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจับประเด็นและการนำเสนอภาวะ ในที่ประชุม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องฝึกอบรม ๗๓๐๑ สำนักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ราย และรูปแบบการถ่ายทอด ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน ๑๙ ราย</p> <p>๓) การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement e-CPP) C๑ หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับต้น ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ รูปแบบ E-learning จำนวน ๑ ราย งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท</p> <p>๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ A๑ หลักสูตรเตรียม ความพร้อม (Preparation Course) ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ รูปแบบ E-learning จำนวน ๑ ราย งบประมาณ ๘๐๐บาท</p> <p>๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตร B๒ เจ้าหน้าที่ ระดับกลาง (Fundamental officer Course)</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>ผลการทำงาน</p> <p>ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รูปแบบ E-learning จำนวน ๓ ราย งบประมาณ ๘,๗๐๐ บาท</p> <p>๖) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตร B๑ เจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental officer Course)</p> <p>ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รูปแบบ E-learning จำนวน ๓ ราย งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท</p> <p>๗) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร WMO/ASEAN Training Workshop on Weather Radar Data Quality Radar Quality Control (QC) and Radar Data Exchange ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรม Century Park Hotel กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ราย</p> <p>๘) การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคลังภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง จำนวน ๑ ราย</p> <p>๙) การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน ๒ ราย งบประมาณ ๗,๘๐๐ บาท</p> <p>๑๐) การฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถาบันเกษตรวิชาการ จำนวน ๒ ราย</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๑๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) หัวข้อการบรรยาย การบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๓ ราย</p> <p>๑๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) หัวข้อการบรรยายการควบคุมภายใน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒ ราย</p> <p>๑๓) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒ ราย</p> <p>๑๔) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒ ราย</p> <p>๑๕) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) หัวข้อการบรรยายการใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๑๖) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) หัวข้อการบรรยาย การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ราย</p>		

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๑๗) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) หัวข้อการบรรยายการปฏิบัติงานตรวจสอบ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๑๘) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) หัวข้อการบรรยายการรายงานผลการ ตรวจสอบ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๑๙) โครงการฝึกอบรมก่อนส่งมอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ หลักสูตร Helo Pilot Initial Type Rating ITR-VFR หลักสูตรภาคพื้น (Ground Course) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ เมือง Subang ประเทศมาเลเซีย และหลักสูตรภาคอากาศ (Flight Course) ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรม รัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๔ ราย งบประมาณ ๒๑๖,๖๐๐ บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>		
๖๐	โครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพ	<p>ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชีพ รวม ๓ โครงการ จำนวน ๙ คน งบประมาณ ๑๐๗,๖๘๐ บาท</p> <p>ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้</p> <p>๑) การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติงานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ณ ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบออนไลน์ จำนวน ๒ ราย งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท</p>		สส. (กทบ.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p>๒) การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ราย งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ราย งบประมาณ ๔๙,๖๘๐ บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>		
<b>กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : เสริมสร้างหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</b>				
๖๑	<p>ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤตินิชอบ</p> <p>โครงการองค์การคุณธรรม</p>	<p>-</p>	-	สส.
๖๑		<p>๑. จัดประชุมชี้แจงสำนัก/กองในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. กอง/สำนัก ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักกรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และองค์การมีกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักกรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จำนวน ๘ กอง/สำนัก</p> <p>๓. กอง/สำนัก มีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๒ อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร จำนวน ๘ กอง/สำนัก</p>	-	สส. (กจธ.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖๒	โครงการองค์กรโปร่งใส	<p>๔. กอง/สำนัก อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓</p> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดังนี้</p> <p>๑. นำเข้าข้อมูลบุคลากรของกรมแผนหลวงและการบินเกษตร ที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖) จำนวน ๕๕๐ คน ในระบบ ITAS เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗ (แบบวัด IT)</p> <p>๒. นำเข้าข้อมูลผู้รับบริการแผนหลวง จำนวน ๕๐ คน ในระบบ ITAS เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (แบบวัด EIT)</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของกรมแผนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๔. รวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลตามประเด็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	-	กพร.
<b>กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร</b>				
	<p>ตัวชี้วัด : ผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานของกรม</p>	<p>จัดทำช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๐ ช่องทาง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. สื่อโทรทัศน์ จำนวน ๔ ครั้ง (ร้อยละ ๘๐)</p> <p>๒. สื่อวิทยุ จำนวน ๘๕ ครั้ง (ร้อยละ ๘๕)</p> <p>๓. สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๔๐)</p>	-	<p>สส.</p> <p>(กบส.)</p>



ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		<p style="text-align: center;"><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>๔. นิทรรศการ จำนวน – ครั้ง (ร้อยละ -)                      ๕. YouTube จำนวน ๕๐ ครั้ง (ร้อยละ ๑๐๐)                      ๖. Facebook จำนวน ๗๓๗ ครั้ง (ร้อยละ ๑๔๗.๔)                      ๗. ชาวออนไลน์ จำนวน ๑๔๕ ครั้ง (ร้อยละ ๑๔๕)                      ๘. Tiktok จำนวน ๒๙ ครั้ง (ร้อยละ ๕๘)                      ๙. Instagram จำนวน ๕๔ ครั้ง (ร้อยละ ๑๐๘)                      ๑๐. X หรือ Twitter จำนวน ๖๗ ครั้ง (ร้อยละ ๑๓๔)                      คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๕</p>		
๖๓	โครงการประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อ	<p>๑. ผลิตสื่อเผยแพร่ภาพกิจกรรมผลงานและการบินเกษตร จำนวน ๕ ครั้ง (ร้อยละ ๕๐)                      ๒. ดำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจ ข้อมูลข่าวสาร โครงการพระราชดำริผลงานและการปฏิบัติกรผลงานผ่านสื่อนิทรรศการ จำนวน ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๑๐)                      ๓. จัดทำข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติการผลงานผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) จำนวน ๒๕๐ ครั้ง (ร้อยละ ๕๐)                      ๔. ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ผ่าน Line Official @draa_pr Instagram X (Twitter) และเพจ Facebook โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนและผลปฏิบัติการผลงาน, ประเด็นข่าวสารสำคัญของกรมผลงานและการบินเกษตร จำนวน ๓๔๖ ครั้ง (ร้อยละ ๓๔.๖)                      ๕. ดำเนินการผลิตรายการได้ปีผลงาน เผยแพร่ทางช่อง YouTube ได้ปีผลงาน และ Facebook กรมผลงานและการบินเกษตร จำนวน ๑๐ ครั้ง (ร้อยละ ๔๑.๖๖)                      ๖. ดำเนินการผลิตคลิปสั้นประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Tiktok</p>	-	สธ. (กปส.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖๔	โครงการส่งเสริมโครงการพระราชดำริ ผนหลวง	Instagram และเพจ Facebook จำนวน ๑๒๑ ครั้ง (ร้อยละ ๓๓.๖๑) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๔	-	สถ. (กปส.)
๖๕	โครงการส่งเสริมโครงการพระราชดำริ ผนหลวง	เผยแพร่/แชร์ข้อมูลข่าวสารโครงการพระราชดำริผ่านช่องทางของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร จำนวน ๑๕ ครั้ง (ร้อยละ ๑๕.๖) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖	-	สถ. (กปส.)
<b>กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ</b>				
<b>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาระบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ</b>				
๖๕	ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกร ดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานด้านอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว</li> <li>๒. การจัดสถานที่ ทางศาสนา และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ</li> <li>๓. การเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรภายในส่วนกลาง</li> <li>๔. การให้บริการด้านยานพาหนะ</li> <li>๕. การจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทดแทน และเพิ่มเติม</li> <li>๖. มาตรการการรักษาความปลอดภัย</li> <li>๗. กำกับ ควบคุมการใช้พลังงาน และการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ol>	-	สถ. (ผอ.ส.)
๖๕	โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบิดาแห่งฝนหลวง และส่วนประกอบอื่นๆ	๑. ดำเนินการออกแบบและสำรวจ ตามระเบียบของกรมศิลปากร - โดยกรมศิลปากรรับเรื่องออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบิดาแห่งฝนหลวง และส่วนประกอบอื่นๆ ตามหนังสือที่ วธ๐๔๐๖/๓๙๔๙ ลว ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การขออนุญาตสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐	-	สถ. (ผอ.ส.)

ลำดับ	แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖๖	โครงการก่อสร้างอาคารทำการ อเนกประสงค์ (Complex) และ ส่วนประกอบอื่นๆ	<p>๑. ร่างกำหนดกรอบขอบเขตของงานและพื้นที่ใช้สอยสำหรับเป็นข้อมูลในการ จ้างออกแบบ</p> <p>๒. เสนอตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบขอบเขตของงานและพื้นที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐</p>	-	สล. (ผอ.ส.)
๖๗	โครงการจัดยานพาหนะสนับสนุนภารกิจ หน่วยงาน	<p>๑. ได้รับเงินงบประมาณ</p> <p>- ได้รับงบประมาณตามที่ร้องขอ</p> <p>๒. ตั้งคณะกรรมการกำหนดกรอบขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>- คำสั่งกรมฯ ที่ ๖๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- คำสั่งกรมฯ ที่ ๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. ประกาศจัดซื้อ (ขั้นตอนพัสดุ)</p> <p>- ประกาศร่าง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- พิจารณามาผล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>คิดเป็นร้อยละ ๔๕</p>	<p>- ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน (สล.จำนวน ๔ คัน, กบ จำนวน ๓ คัน)</p>	สล. (ผอ.ส.)