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ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) 

โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน 
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง  

 
1. ความเป็นมา  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีนโยบายก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพ
อากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทดแทนศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานหัวหิน เนื่องจากกรมท่าอากาศยาน มีแผนแม่บทใน
การปรับปรุงท่าอากาศยานหัวหินเป็นสนามบินพาณิชย์ให้สมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น จึงขอให้ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
เตรียมการย้ายออกจากพ้ืนที่ดังกล่าว 

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้รับความอนุเคราะห์จากกรมธนารักษ์ ให้ใช้ที่ราชพัสดุบริเวณ
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 50 ไร่ เพ่ือก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน          
การดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน แทนศูนย์ฝนหลวงหัวหินเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวง รวมถึงกำกับและดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการ 
ฝนหลวงให้มีความถูกต้อง แม่นยำและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และกิจกรรมด้านฝนหลวง ตลอดจน
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการดัดแปรสภาพอากาศอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน พร้อมทั้งนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม              
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และการปฏิบัติการฝนหลวง ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ รองรับการเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเกิดจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในชั้นบรรยากาศอย่างบูรณาการ อันมุ่งสู่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 
2. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือก่อสร้างและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์ฝนหลวง
พระราชทาน และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 

2) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยค้นคว้าทางปฏิบัติการเคมี สนับสนุนการดัดแปรสภาพอากาศ 

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
1) มีความสามารถตามกฎหมาย  
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
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3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  

เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้  
8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมฝนหลวงและการ

บินเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้  

9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

10) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 
               (1)  กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี  
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ 
               (2)  กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 
               (3)  สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
บุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน
ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ 
ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา 
   (4)  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น
ข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน
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รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก
สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) 

               (5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
                    (5.1) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
                    (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 

12) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ คืองานก่อสร้าง
อาคาร ซึ่งมีระบบศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ประกอบในงานด้วย วงเงินไม่น้อยกว่า 245,000,000 บาท 
(สองร้อยสี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียว และเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่
แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีผลงานการก่อสร้างครบถ้วนตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนด ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมฝนหลวงและ            
การบินเกษตร เชื่อถือ  

13) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ

กำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. 

4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วนคือ 
4.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
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(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

 (2)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทยพร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

 (4)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
(4.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(4.2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(4.3)  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ตามข้อ 3 (11) 

 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่
ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ

ซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอำนาจและผูรั้บมอบอำนาจท้ังน้ีหากผู้รับ
มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

 (2) หลักประกันการเสนอราคา  
 (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและเอกสารประกอบตาม ขอบเขตของงาน ข้อที่ 3 

พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
 (5) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

(5.1) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี) 

(5.2) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดตามที่
กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ 

(5.3) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
และจัดทำและแนบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะตามข้อกำหนด (Specification) ทุก
รายการตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง ข้อ 21 หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือ
เอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบฯ ให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้โดยง่ายว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้น อยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารแคตตาล็อกหรือเอกสาร
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แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ยื่นข้อเสนอ และมาตรฐานที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานที่กำหนดด้วย สำหรับเอกสารที่อ้างอิงถึง ให้จัดทำสัญลักษณ์ เช่น ขีด
เส้นใต ้ระบายสี พร้อมจัดทำหัวข้อกำกับไว้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบได้ง่าย หากผู้เสนอ
ราคาไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพ่ิจารณาราคา 

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ให้ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

5. การเสนอราคา  
 5.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 5.2 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา  และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   
       ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วันตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 5.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 800 วัน (แปดร้อยวัน) 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน  
 5.4 ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
        เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
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 5.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอ
ราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่ หากปรากฏ
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนคณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม 
 5.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

6. แบบรูปรายการและขอบเขตของงาน  

   6.1 อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 

 - แบบสถาปัตยกรรม เลขที่แบบ AR 64071 จำนวน 30 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-30 

 - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S 66010 จำนวน 21 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-21 

 - แบบระบบสุขาภิบาล เลขที่แบบ SN-65020 จำนวน 19 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-19 

 - แบบมาตรฐานบ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิด Contact Aeration ขนาด 25 ลบ.ม./วัน จำนวน 1 แผ่น แผ่นที่ 1 

 - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE 65016 จำนวน 36 แผ่น แผ่นที่ EE-01 ถึง EE-36 

 - แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ M 65017 จำนวน 24 แผ่น แผ่นที่ M-01 ถึง M-24 
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6.2 อาคารปฏิบัติการเคมี สูง 1 ช้ัน (แบบฐานแผ่) จำนวน 1 หลัง  

        - แบบสถาปัตยกรรม เลขท่ีแบบ AR 64072 จำนวน 19 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-19 

        - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S65031 จำนวน 13 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-13 

        - แบบระบบสุขาภิบาล เลขที่แบบ SN-65019 จำนวน 11 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-11 

        - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE 65015 จำนวน 16 แผ่น แผ่นที่ EE-01 ถึง EE-16 

        - แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ M 65018 จำนวน 13 แผ่น แผ่นที่ M-01 ถึง M-13 

6.3 บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 หลัง 

       - แบบสถาปัตยกรรม เลขท่ีแบบ มฐ 3-59001-5 จำนวน 16 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-16 

       - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ มฐ 3-59001-5 จำนวน 15 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-15 

       - แบบระบบสุขาภิบาล เลขที่แบบ มฐ 3-59001-5 จำนวน 8 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-08  

       - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ มฐ 3-59001-5 จำนวน 6 แผ่น แผ่นที่ E-01 ถึง E-06 

       - แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ มฐ 3-59001-5 จำนวน 13 แผ่น แผ่นที่ M-01 ถึง M-13 

6.4 อาคารบ้านพักอาศัย 2 ช้ัน (10 ห้อง) จำนวน 1 หลัง 

          - แบบสถาปัตยกรรม เลขท่ีแบบ AR 63113 จำนวน 18 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-18 

          - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S 64033 จำนวน 12 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-12 

 - แบบระบบสุขาภิบาล เลขที่แบบ SN 64010 จำนวน 12 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-12 

 - แบบขยายบ่อบำบัดน้ำเสีย เลขที่แบบ SN-ST-04-15 จำนวน 3 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-03 

 - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE 64017 จำนวน 10 แผ่น แผ่นที่ E-01 ถึง E-10 

 - แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ 64014 จำนวน 6 แผ่น แผ่นที่ M-01 ถึง M-06 

6.5 อาคารโรงเก็บสารฝนหลวง จำนวน 2 หลัง 

         - แบบสถาปัตยกรรม เลขท่ีแบบ AR 63111 จำนวน 8 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-08 

         - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S 64024 จำนวน 8 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-08  

         - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE 64048 จำนวน 2 แผ่น แผ่นที่ E-01 ถึง E-02 

        - แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ M 64013 จำนวน 1 แผ่น แผ่นที่ M-01 
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6.6 อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 

        - แบบสถาปัตยกรรม เลขท่ีแบบ AR 63112 จำนวน 8 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-08 

        - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S 64028 จำนวน 7 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-07 

        - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE 64020 จำนวน 2 แผ่น แผ่นที่ EE-01 ถึง EE-02 

6.7 อาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 หลัง 

      - แบบภูมิสถาปัตยกรรม เลขที่แบบ LA-63031 จำนวน 6 แผ่น แผ่นที่ L-001 ถึง L-003 และ L-101 ถึง L-103 

      - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S 64039 จำนวน 2 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-02 

      - แบบระบบสุขาภิบาล เลขที่แบบ SN-64019 จำนวน 6 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-06 

      - แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร เลขที่แบบ EE 64027 จำนวน 1 แผ่น แผ่นที่ EE-01  

      - แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เลขที่แบบ 64014 จำนวน 6 แผ่น แผ่นที่ M-01 ถึง M-06 

6.8 งานผังบริเวณ จำนวน 1 งาน 

    - แบบภูมิสถาปัตยกรรม เลขท่ีแบบ AR 63125 จำนวน 44 แผ่น แผ่นที่ A-01 ถึง A-44 

    - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง เลขที่แบบ S 64056 จำนวน 11 แผ่น แผ่นที่ S-01 ถึง S-11 

    - แบบงานระบบไฟฟ้า เลขที่แบบ EE 64040 จำนวน 8 แผ่น แผ่นที่ EE-01 ถึง EE-08 

    - แบบระบบสุขาภิบาล เลขที่แบบ SN 65016 จำนวน 5 แผ่น แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-05 

7. ระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จ  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 800 วัน (แปดร้อยวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ  

8. วงเงินในการจัดจ้าง  
ภายในวงเงินงบประมาณ  490,000,000.00 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน ) โดยเบิกจ่ายจาก

งบประมาณปี 2567 เป็นเงิน 73,500,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณปี 
2568 เป็นเงิน 196,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2569 
เป็นเงิน 220,500,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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9. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง  
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาที่แนบท้ายประกาศฯ หรือ

ทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง

วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตาม 

ที่ระเบียบกำหนด  

10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                    
1.หมวดงานทั่วไป แบ่งเป็น 1 งวดงาน ดังนี้ 
งวดงานที่ 1   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.07 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการ ดังนี้ 
- งานก่อสร้างรั้วชั่วคราว แล้วเสร็จ 
- งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว แล้วเสร็จ 
- งานก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว แล้วเสร็จ 
- งานก่อสร้างที่ล้างล้อรถชั่วคราว แล้วเสร็จ 
- งานก่อสร้างประตูเข้า-ออก โครงการ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง ป้ายความปลอดภัย แล้วเสร็จ 

2. หมวดงานอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน        
แบ่งเป็น 40 งวดงาน ดังนี้  
งวดงานที่ 2   เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.88 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จร้อยละ 95 

งวดงานที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.63 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95  
 
งวดงานที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- คานชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- พ้ืนชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- เสารับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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งวดงานที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.63 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- คานชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- พ้ืนชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- เสารับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อ S,W,V แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- คานชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- บันไดชั้น 1-2 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- พ้ืนชั้น 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- เสารับพื้นชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อ S,W,V แล้วเสร็จร้อยละ 50 

งวดงานที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.26 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- คานชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- บันได ชั้น 2-3 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 15 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อ S,W,V แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 10 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 10 
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งวดงานที่ 8 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.14 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- พ้ืนชั้น ดาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อ S,W,V แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 25 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 25 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 25 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 25 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 25 
 
งวดงานที่ 9 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.38 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างรับหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 45 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อ S,W,V แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 40 
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- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 10 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
 
งวดงานที่ 10 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.22 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- บันได ชั้น 3-ดาดฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อ S,W,V แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 10 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 55 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 55 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 55 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 55 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
 
งวดงานที่ 11 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.75 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 75 
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-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 10 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 65 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 65 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 65 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 65 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 12 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.04 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 85 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 25 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 10 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 5 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 35 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 75 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินเมนท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 75 
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- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 75 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 75 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 40 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 15 
 
งวดงานที่ 13 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.16 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 40 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 20 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 15 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 10 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 85 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานเดินเมนท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 85 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 85 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 85 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 25 
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งวดงานที่ 14  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.49 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 50 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 10 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 30 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 20 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 15 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 85 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 75 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 65 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานเดินเมนท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานร้อยสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 15 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 35 
 
งวดงานที่ 15 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.65 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 60 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 20 
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-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 40 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 25 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 80 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินเมนท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานร้อยสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 70 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 45 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
 
งวดงานที่ 16 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.61 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 70 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 30 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 30 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 25 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อน้ำดี แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 85 
- งานเดินท่อระบายน้ำฝน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานเดินเมนท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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- งานร้อยสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 45 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 80 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 55 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
 
งวดงานที่ 17 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.57 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 75 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 45 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 60 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 35 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 90 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานร้อยสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ และสายระบบสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานร้อยสายระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 90 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 65 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 18  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.25 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 80 
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-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 60 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 70 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 45 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 35 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานเดินท่อดับเพลิง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 75 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 75 
 
งวดงานที่ 19 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.14 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 85 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 75 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 75 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 55 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 40 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายเมนไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 85 
 
งวดงานที่ 20 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.47 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 90 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 85 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 80 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 65 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 45 
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หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าประจำชั้น แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
 
งวดงานที่ 21 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.22 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หลัก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) แล้วเสร็จ          
ร้อยละ 6 
 
งวดงานที่ 22 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 90 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 85 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 75 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 25 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าประจำชั้น แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
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งวดงานที่ 23 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.45 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หลัก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) แล้วเสร็จร้อย
ละ 18 
 
งวดงานที่ 24 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.69 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 90 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 85 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 55 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าประจำชั้น แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 25 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5.92 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หลัก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) แล้วเสร็จร้อย
ละ 47 
 
งวดงานที่ 26 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.80 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานบันได แล้วเสร็จร้อยละ 40 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 65 
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หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานลิฟท์ 
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จร้อยละ 25 
 
งวดงานที่ 27 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.55 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หลัก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) แล้วเสร็จร้อย
ละ 84 
 
งวดงานที่ 28 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.98 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานบันได แล้วเสร็จร้อยละ 60 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 70 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
หมวดงานลิฟท์ 
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
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หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 20 
 
งวดงานที่ 29 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 8.45 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบเสียงประกาส แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ระบบโทรศัพท ์แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 30 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.24 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานบันได แล้วเสร็จร้อยละ 80 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 75 
-งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 75 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
หมวดงานลิฟท์ 
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จร้อยละ 75 
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งวดงานที่ 31 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 2.24 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หลัก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) แล้วเสร็จร้อย
ละ 95 
 
งวดงานที่ 32 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.22 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานบันได แล้วเสร็จร้อยละ 95 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 80 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งหม้อแปลง แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินระบบไฟฟ้าจ่ายระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานลิฟท์ 
- งานติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 33 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.73 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบเสียงประกาส แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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งวดงานที่ 34 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.34 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 85 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 35 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.12 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทดสอบระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 36 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.59 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 90 
-งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง 
- งานติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งหม้อแปลง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้ง GENERATOR แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
 
 



                   หน้า 25 จาก 48    
 

งวดงานที่ 37 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.21 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์หลัก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DC) แล้วเสร็จร้อย
ละ 100 
- ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 
 
งวดงานที่ 38 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.69 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
-งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
 
งวดงานที่ 39 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานทดสอบระบบเสียงประกาส แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานทดสอบระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานทดสอบระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 
 
งวดงานที่ 40 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.67 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 
 
งวดงานที่ 41 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.69 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานลิฟท์ท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
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- งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทุกระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 

 
3. หมวดงานอาคารปฏิบัติติการเคมีสูง 1 ช้ัน (แบบฐานรากแผ่) แบ่งเป็น 11 งวดงาน ดังนี้  
งวดงานที่ 42 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.43 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานราก แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานคาน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 
งวดงานที่ 43 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานคาน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 20 
 
งวดงานที่ 44 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.96 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานเสา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา เสร็จร้อยละ 95 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 30 
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หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 45 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 80 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 70 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 70 
 
งวดงานที่ 46 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.35 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 45 
- งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 20 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานเดินท่อร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 40 
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หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งท่อลม แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 47 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.27 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 40 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ 40 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 25 
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 25 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 48 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.35 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้  
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานบันได แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ 80 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งตู้ LP แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานร้อยสายระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานร้อยสายระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 95 



                   หน้า 29 จาก 48    
 

- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 70 
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 49 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.18 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานส่งมอบอุปกรณ์ และตั้งค่าการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 50 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.47 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 80 
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานติดตั้งหม้อแปลง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งโคมไฟ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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งวดงานที่ 51 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.01 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
- งานทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานทดสอบระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จร้อยละ 100 
 
งวดงานที่ 52 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 1.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบก๊าซทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทุกระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
 
4. หมวดงานบ้านพักผู้อำนวยการ แบ่งเป็น 3 งวดงาน ดังนี้  
งวดงานที่ 53 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานคาน-พ้ืน และ เสา ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานคาน-พ้ืน และ เสา ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 20 
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งวดงานที่ 54 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานสุขาภิบาล 
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 80 
 
งวดงานที่ 55 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.23 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทุกระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
 
5. หมวดงานอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (10 ห้อง) แบ่งเป็น 8 งวดงาน ดังนี้     

งวดงานที่ 56 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 

- งานโครงสร้างฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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งวดงานที่ 57 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 

- งานโครงสร้าง คานและพ้ืน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 

หมวดงานระบบสุขาภิบาล 

- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 20 

 

งวดงานที่ 58 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 

- งานโครงสร้าง คานและพ้ืน ชั้น 2 และเสาชั้น 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 

หมวดงานระบบสุขาภิบาล 

- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 40 

 

งวดงานที่ 59 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 

- งานโครงสร้าง คานและพ้ืน ชั้น 3 และเสาชั้น 2  แล้วเสร็จร้อยละ 95 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 

- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 50 

- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 25 

หมวดงานระบบสุขาภิบาล 

- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 60 

 

งวดงานที่ 60 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.96 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 

- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 75 

- งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ 50 

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 20 

- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 20 

หมวดงานระบบสุขาภิบาล 

- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 80 

หมวดงานระบบไฟฟ้า 

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 50 

หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 25 

 

งวดงานที่ 61 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.96 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 

- งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 80 

- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 70 

- งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 70 

- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 40 

หมวดงานระบบสุขาภิบาล 

- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 95 

หมวดงานระบบไฟฟ้า 

- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานติดตั้งตู ้LP แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานติดตั้งโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานติดตั้งเต้ารับ แล้วเสร็จร้อยละ 95 

หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 65 
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งวดงานที่ 62 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.80 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 

- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานบันได แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 80 

หมวดงานระบบไฟฟ้า 

- งานติดตั้งตู้หม้อแปลงไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานติดตั้งตู้ MDB แล้วเสร็จร้อยละ 95 

- งานติดตั้งระบบล่อฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 90 

- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จร้อยละ 90 

หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 

 

งวดงานที่ 63 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.36 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทุกระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
 

6. หมวดงานอาคารโรงเก็บสารฝนหลวง จำนวน 2 หลัง  
6.1 หลังที่ 1 แบ่งเป็น 10 งวดงาน ดังนี้  
งวดงานที่ 64 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
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งวดงานที่ 65 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.17 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 66 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างคาน-พ้ืน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 
 งวดงานที่ 67 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.27 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างคาน-พ้ืน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานโครงสร้างเสา และคาน ชั้นรับหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 
งวดงานที่ 68 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.38 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างเสา และคาน ชั้นรับหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 69 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.43 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 20 
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งวดงานที่ 70 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.09 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 71 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.28 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 70 
หมวดงานระบายอากาศ 
- งานระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 72 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.31 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 90 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบายอากาศ 
- งานระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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งวดงานที่ 73 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทุกระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
 
6.2 หลังที่ 2 แบ่งเป็น 10 งวดงาน ดังนี้  
 
งวดงานที่ 74 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 
งวดงานที่ 75 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.17 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 76 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างคาน-พ้ืน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 
 งวดงานที่ 77 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.27 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างคาน-พ้ืน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานโครงสร้างเสา และคาน ชั้นรับหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 50 
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งวดงานที่ 78 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.38 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างเสา และคาน ชั้นรับหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 79 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.43 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 20 
 
งวดงานที่ 80 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.09 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานก่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 30 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 81 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.28 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานฉาบ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 70 
หมวดงานระบายอากาศ 
- งานระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 40 
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งวดงานที่ 82 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.31 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานประต-ูหน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ 90 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานระบายอากาศ 
- งานระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   
งวดงานที่ 83 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทุกระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
 
7. หมวดงานอาคารอเนกประสงค์ แบ่งเป็น 8 งวดงาน ดังนี้  
งวดงานที่ 84 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.26 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 85 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.41 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างคาน-พ้ืน ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานพ้ืนขัดหยาบ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
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งวดงานที่ 86 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.23 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
 
งวดงานที่ 87 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานโครงสร้าง 
- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จร้อยละ 95 
 
งวดงานที่ 88 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.41 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 89 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 60 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 90 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดดังนี้ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 90 
หมวดงานไฟฟ้า 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 60 

งวดงานที่ 91 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.28 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
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8. หมวดงานอาคารห้องน้ำสาธารณะ แบ่งเป็น 2 งวดงาน ดังนี้ 
งวดงานที่ 92 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.19 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานระบบประปาสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 40 
 
งวดงานที่ 93 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.18 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- งานโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานระบบประปาสุขาภิบาล แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ100 
 
9. หมวดงานผังบริเวณ แบ่งเป็น 7 งวดงาน ดังนี้       
งวดงานที่ 94 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ก่อสร้างอาคารป้อมยาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- ก่อสร้างโครงสร้างอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- ก่อสร้างงานไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- ก่อสร้างบ่อพักสายและเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 95 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.46 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ก่อสร้างงานถนน  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- ก่อสร้างโครงสร้างอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- ก่อสร้างงานไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- ก่อสร้างบ่อพักสายและเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
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งวดงานที่ 96 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.53 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ก่อสร้างโครงสร้างอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- ก่อสร้างงานพ้ืนบันไดอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 20 
- ก่อสร้างงานไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- ก่อสร้างบ่อพักสายและเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
 
งวดงานที่ 97 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.65 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ก่อสร้างงานถนน  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- ก่อสร้างที่จอดรถ  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 45 
- ก่อสร้างงานพ้ืนบันไดอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 40 
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
- งานร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
 
งวดงานที่ 98 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.71 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ก่อสร้างงานถนน  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- ก่อสร้างที่จอดรถ  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- ก่อสร้างงานพ้ืนบันไดอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
- งานติดตั้งหม้อแปลง  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดตั้งโคมไฟ  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
 
งวดงานที่ 99 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.53 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ปลูกต้นไม้  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- ก่อสร้างงานพ้ืนบันไดอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้า  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดตั้งหม้อแปลง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดตั้งโคมไฟ  แล้วเสร็จร้อยละ 60 
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งวดงานที่ 100 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.49 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
การก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ดังนี้ 
- ก่อสร้างอาคารป้อมยาม  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- ก่อสร้างงานถนน  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- ก่อสร้างที่จอดรถ  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- ก่อสร้างอัฒจันทร์  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- ก่อสร้างงานไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานติดตั้งหม้อแปลง  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานติดตั้งโคมไฟ  แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ 100 
- งาน AS-BUILT ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ 100 
 
หมายเหตุ :  
1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบและเบิกเงินงวดงาน หมวดงานทั่วไป ก่อนงานในงวดอ่ืนทั้งหมด 
2) หลังจากเบิกเงินตามงวดงาน หมวดงานทั่วไป ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินตามงวดงานใดงวด
งานหนึ่งหรือหลายงวดงานพร้อมกันก็ได้ หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดงานนั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ ยกเว้นงวดงานสุดท้าย 

11. อัตราค่าปรับ  
กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง 

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง  
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี 

นับถัดจากวันที่กรมฯ ได้รับมอบงาน หากมีความชำรุดบกพร่องของงานเพียงเล็กน้อย ให้รีบดำเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หรือหากมีความชำรุดบกพร่องที่ต้อง
ใช้ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขมากกว่า 7 วัน ให้ทำหนังสือแจ้งแผนการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุด
บกพร่องภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดตามความ
เหมาะสม ซึ่งหากผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องล่าช้ากว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็น 
กรมฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องและเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้รับจ้างต่อไป 

13. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ  
   การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้

หลักเกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
13.1 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย

อ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด



                   หน้า 44 จาก 48    
 

เรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่
เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย 

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะพิจารณา
จากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น 

13.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อย
ละ 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว 

13.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 5 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณา
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

13.4 “กรม” สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 13.4.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ “กรม” 

 13.4.2 ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 13.4.3 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 13.4.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “กรม” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
“กรม” มีสิทธิที่ จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

 13.4.5 “กรม” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “กรม” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่น
ข้อเสนอกระทำการโดยไม่ สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
“กรม” จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “กรม” มีสิทธิที่จะไม่รับ 
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ 
ค่าเสียหายใดๆ จาก “กรม” 

14. การใช้พัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ  
14.1 กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ดังนี้ 
(1) จัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

ตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
(2) จัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้อง

ใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
14.2 กำหนดให้ผู้รับจ้าง ต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ดังนี้ 

(1) วัสดุหรือครุภัณฑ์ ต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ
ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

(2) เหล็ก ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา 

 
ข้อ 15 การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคา
ค่าจ้างท้ังหมดตามสัญญา 

 เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย
และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้ 

 15.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ่างล่วงหน้านั้นในทางอ่ืน ผู้ว่า
จ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ได ้

 15.2 ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานแผนการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตาม
ข้อ 15.1 ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
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ดังกล่าวภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอา
จากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 

 15.3 ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืน
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตาม
จำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เท่ากับจำนวนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด และผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแล้ว 

 15.4 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหนี้หรือเพ่ือชดใช้
ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า 

 15.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้
รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

 15.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ผู้รับจ้าง มีสิทธิขอคืนหลักประกันการ
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้ 

  (1) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้าง
ได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้
หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่า
เท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

  (2) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละ
ฉบับมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้ 

16. การหักเงินประกันผลงาน 

 ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น            
เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 

 ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย  
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17. การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หมวด 1 งานอาคาร 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ

เพ่ิมข้ึนโดยวิธีการต่อไปนี้ 
1) ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่22 สิงหาคม2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง  ตามหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร
0731.1/ว 104 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้
ในการคำนวณเงินเพ่ิมหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

2) สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ 
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18. มาตรฐานฝีมือช่าง 

 18.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ จากสถาบันของทางราชการ 
หรือผู้มีวุฒิ บัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ 
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ 
สาขาดังต่อไปนี้  

 (1) ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 
 (2) ช่างสำรวจ  
 (3) ช่างเชื่อม  
 (4) ช่างเครื่องกล  
 (5) ช่างไฟฟ้า  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ 

ช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมา
แสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มลงมือทำางานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทางานตามสัญญา 

18.2 ผู้รับจ้างต้องมีและใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ในการวางแผนปฏิบัติงาน 
แผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือและควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา  

 
                                                ……………………………. 
                                                (นายมารุต ราชมณี)   
                                                    ประธานกรรมการ 
 

                            …………………………….                                      ……………………………. 
                         (นายวิศนุพงษ์ เด่นไชยรัตน์)                                    (นายอดิศักดิ์ บุญประเสริฐ) 

                         กรรมการ                                                         กรรมการ 
 

                          …………………………….                                        ……………………………. 
               (นายเรวัติ ชัยศักดานุกูล)                                        (นายวรดร สุวรรณชนะ) 
                       กรรมการ                                                         กรรมการ 

                                
 

 


