



## บันทึกข้อความ

ห้องเลขานุการกรม  
รับที่.....  
๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕  
๑๖.๐๖

สำนักงานตรวจราชการ  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
รับที่.....  
วันที่.....  
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๕  
๑๖.๐๖

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม โทร ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๓๓๕๕

ที่ กษ ๒๕๖๑๑.๐๔/ ๔๕

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๑ โครงการ และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการมายัง ศปท. ทางอีเมล : anticor.moac@outlook.com จำนวน ๒ รอบการรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ กลุ่มวินัยและกฎหมายได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (กองบริหารการบินเกษตร) ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย นางสาวสุกัญญา ตุ่นหมื่นไวย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุอากาศยาน และนางสาวณัฐสุภา พรหมปลูก นิติกรปฏิบัติการ จึงเห็นควรนำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพิจารณาต่อไป

(นางสาวณัฐสุภา พรหมปลูก)  
นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

กศพวิทย์และกฎหมาย
เลขรับ ๘๖
วันที่รับ ๑๗ ก.พ. ๖๕
เวลารับ ๑๖.๓๐ น.

-๒-

ห้องอธิบดี ผล.
รับที่ ๑๘๕
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖:๓๐ น.

ห้องรองอธิบดี (ด้านบริหาร)
รับที่ ๑๕๐
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ที่ กษ ๒๘๐๑/๖๒๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รรฝ. บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบมอบหมายให้กองบริหารการบินเกษตรดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. เห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



(นายไพจิตร คำกล้า)

เลขาธิการกรม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผ่าน

๗๕

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

(นางนริลักษณ์ วรรณสาย)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เห็นชอบ

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
ลำดับ	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> กำหนดวิธีการจัดหาอากาศยานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานตามระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการในการตัดสินใจจัดหาอากาศยาน และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานภายในประเทศ - เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง
๒	จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้า	- แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและอุปกรณ์ที่จัดทำเป็นคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รวมทั้งนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานมาใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิคของอากาศยานแต่ละแบบ - เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง
๓	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำการแก้ไขให้ภายหลัง	- จัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานแต่ละงวดงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาที่อากาศยาน

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
ลำดับ	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลด ค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตาม จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง	- เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย มีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามา ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบิน ขนาดกลาง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพลวงและการบินเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ : การจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. ตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งการอนุมัติ แผนจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดวิธีการจัดหาอากาศยานที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	๑	๓	๓
๓	จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง, แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่มี			
๔	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีที่กำหนด ๔.๑ วิธีคัดเลือก ๔.๒ วิธีเฉพาะเจาะจง	ไม่มี			
๕	จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ขายยื่นข้อเสนอ	ไม่มี			
๖	รับเอกสารเสนอราคา และตรวจสอบเอกสาร	ไม่มี			
๗	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ไม่มี			
๘	ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงานงบประมาณ	ไม่มี			
๙	อนุมัติรับราคา ลงนามประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มี			

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑๐	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำการแก้ไขให้ภายหลัง</li> <li>- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง</li> </ul>	๑	๔	๔

**๕. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
ลำดับ	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> กำหนดวิธีการจัดหาอากาศยานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานตามระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการในการตัดสินใจจัดหาอากาศยาน และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานภายในประเทศ</li> <li>- เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง</li> </ul>
๒	จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและอุปกรณ์ที่จัดหาเป็นคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รวมทั้งนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานมาใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิคของอากาศยานแต่ละแบบ</li> </ul>



โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ		
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
ลำดับ	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<ul style="list-style-type: none"><li>- เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง</li></ul>
๓	<p>การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำการแก้ไขให้ภายหลัง</li><li>- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานแต่ละงวดงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับอากาศยาน</li><li>- เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง</li></ul>