



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร ๘๒๒

ที่ กษ ๒๘๐๗/ ๘๗๒

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ด้วย กองแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยกำหนดให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงานภายในวันที่ ๖ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

### ๑. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

#### ๑.๑ กองปฏิบัติการฝนหลวง

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕) ผลการดำเนินงาน ๖๘.๗๔

- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (ค่าเป้าหมาย ๒๓๐ ล้านไร่) ผลการดำเนินงาน ๑๙๑.๐๗ ล้านไร่

- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เปิดปฏิบัติการต่อปี (ค่าเป้าหมาย ๑๓ หน่วย) ผลการดำเนินงาน ๑๔ หน่วย

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๘.๕๕

#### ๑.๒ กองบริหารการบินเกษตร

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุนได้ตามแผน (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๙.๗๓

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๖.๐๐

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงได้ตามแผน (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๘.๖๗

- ตัวชี้วัด : ร้อยละของอากาศยานที่สนับสนุนด้านการบินบริการ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

#### ๑.๓ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนา (ค่าเป้าหมาย ๑๑ โครงการ) ผลการดำเนินงาน ๑๑ โครงการ

- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัย (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๘.๖๕

๒. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ส่งผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
๓. ความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แผนการดำเนินงาน ๕๐๕ ศูนย์ ดำเนินการแล้ว ๑๑๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเสาวนีย์ แก้วสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ทราบ



๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒

(นายรัฐสิทธิ์ กิตติเมณฑ)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการนิเวศวิทยา